FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

==

- CENTRO
CNP): 30,731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA
AR NOTA DE LIQUIDACAO PROCESSO ADM: 009-2025

I EMPENHO: 25/2026 N° SUB-EMPENHO: 107 Data do Sub-Empenho: 05/02/2026 TIPO DO EMPENHO:  Estimativo |
— FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Tipo Pessoa: Juridica

Enderego: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:

CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta Corrente: 5884596 Agéncia: 0008 Banco: 422 - BANCO SAFRA S.A.

Tipo PIX: N° PIX:
— DOTAGAO ORGAMENTARIA

Reduzido: 1001.4451.1540 - ORGAMENTARIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 15/01/2026

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Fungéo: 12 - Educagao

Sub-Fungao: 365 - Educagao Infantil

Programa: 004 - EDUCALUZ

Agao: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educagao Infantil

Elemento: 4.4,90.51.00- Obras e Instalacoes

Fonte: 1540 - Transferéncias do FUNDEB - Impostos e Transferéncias de Impostos

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregao eletrdnico N° Lic.: 003-2025PE Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

Convénio: Contrato:  001-2025ARP

Patriménio: - 1.122.000,00 76.727,89 1.045.272,11
— HISTORICO

REFERENTE A REGISTRO DE PREGO PARA EVENTUAL CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA y

PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES A MANUTENGAO Movimentagdo Empenho

DOS PREDIOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEGAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAGAO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDA
NO TERMO DE REFERENCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIGOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL-SINAPI E NA TABELA
ORSE - ORGAMENTC DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAGAO 003-2025PE, CONTRATO:
001-2025ARP. ESCOLA MUNICIPAL JEOVAN BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA N° 037/2025. BOLETIM DE MEDIGAOQ 07. PERIODO DE MEDIGAQ:

02/01/2026 A 31/01/2026. NFS-e: 2026836. 128.332,14 127.744,75 587.39
l Data do Empenho:  15/01/2026 Data do Liquidagao: 05/02/2026
RETENGOES

Codigo Descrigao Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.007 | CONTRIBUICAO AD RGPS - Fonte 1540 INSS 2.235,53
2.1.8.8.1.01.04.00.00.007 | IRRF - Fonte 1540 1.532,94
2.1.8.8.1.01.08.00.00.007 | ISS - Fonte 1540 3.193,62

## Cento e vinte mil e setecentos e oitenta e dois reai senta e seis centavos ## YeouReran | S |

ienia e IS real: -

_____ e e S Valor Liquido | 120.782,66 |

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

NOTAFISCAL _ Data Emissdo _ i ~ Sub-Ser

Nimero Série  SubSérie DataValidade  ValorR
04/02/2026 2026836 u 127.744,75
Quantidade: 1 Total: 127.744,75
[ DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |
Cédigo ORI - i o, e D S e o "~ ValorR$
l 123210601 LIQUIDAGAO OBRAS EM ANDAMENTO 127.744,75 J
Declaro que os materiais foram recebidos e/ou servigos prestados em Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra esta liquidada em
05/02/2026. 05/02/2026, podendo efetuar o pagamento.
el - =
4. (==
( ‘iIJ.‘-!'l‘ A - 5 P
MARLI NUNES LIMA NAIARA DA CUNHA CARMO
Secretaria de Educagdo Diretor Contabil
CPF: 930.248.435-15 Matricula: 6408 4163022
DOCUMENTAC NFERIDA

em Q oL/ Q0K
CARLOS ANTONIO SILVAFILHO ’
CONTROLA INTERNO
i PORTARIA012/2026

IAFIC -




(estiating FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| N - CENTRO
W CNP): 30,731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA
sswmngzz  NOTA DE SUB-EMPENHO PROCESSO ADM: 009-2025

‘ EMPENHO: 25/2026 N° SUB-EMPENHO: 107 Data do Sub-Empenho: 05/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo J
— FORNECEDOR

Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Tipo Pessoa: Juridica

Enderego: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:

CNPJ: 23.694.541/0001-62  Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta Corrente: 5884596 Agéncia: 0008 Banco: 422 - BANCO SAFRA S.A.

Tipo PIX: N° PIX:
— DOTAGAO ORGAMENTARIA

Reduzido: 1001.4451.1540 - ORGAMENTARIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 15/01/2026

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Fungéo: 12- Educagéo

Sub-Fungao: 365- Educagdo Infantil

Programa: 004 - EDUCALUZ

Agéo: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educagao Infantil

Elemento: 4.4.90,51.00- Obras e Instalacoes

Fonte: 1540 - Transferéncias do FUNDEB - Impostos e Transferéncias de Impostos

Sub-Elemento: 4.4.90.51.01- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregao eletrdnico N° Lic.: 003-2025PE Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

Conveénio: Contrato:  001-2025ARP

Patriménio: - 1.122.000,00 76.727,89 1.045.272,11
— HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREGO PARA EVENTUAL CONTRATAGAQ DE Movimentagao Empenho

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIGOS COMUNS DE
ENGENHARIA INERENTES A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, COM =
FORNECIMENTO DE PEGAS, MATERlAlg. FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MAO DE Saldo Anterior Sub-Empetho B At
OBRA, SEM REGIME DE DEDICAGAO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDA NO TERMO

DE REFERENCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIGOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NC
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAQ CIVIL-SINAPI
E NA TABELA ORSE - ORCAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAGAO 128.332,14 127.744,75 587,39
003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP.

N° Ordem | Especificagio ( Item ) Unidade Quant. Valor Unitario Valor Total
1| 16 - PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA SRV 1 127.744,75 127.744,75
## Cento e vinte e sete mil e setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos ## 127.744,75
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 05/02/2026. Declaro que a importancia supra foi deduzida do crédito proprio em 05/02/2026
g | P s
k ’/‘ ( + \ lf{?ﬂ'/-
( ﬂf 2w N //?—)
U C -
MARLI NUNES LIMA NAIARA DA CUNHA CARMO
Secretaria de Educagao Diretor Contabil
CPF:930.248.435-15 Matricula: 6408

4163022

SIAFIC -




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getulio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz ba.gov.br

Santaluz,05/02/2026
A empresa:
GLOBAL CONSTRUGOES SERVICOS E MANUTENGOES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereco:
AV. Santos Dumont 1883, andar 3, sala 305, centro — LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTACOES PARA EMPENHO

FONTE DE PAGAMENTO:

SECRETARIA DE EDUCACAO

ACAO:

FUNDEB

HISTORICO:

OBRA DE MANUTENCAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA

Processo Licitatdrio:Pregédo eletronico 003/2025

ATA:001/2025
Processo administrativo:009-2025
N° da obra:037/2025

N° da Nota Fiscal (Matricula):2026836

VALOR DA NOTA: RS 127.744,75

PERIODO DA MEDICAOQ: 02/01/2026 a 31/01/2026

DOCUMENTOS EM ANEXO.

RELATORIO FOTOGRAFICO, CERTIDOES, NOTA FISCA, BM 07, RDO, RELATORIO DA GFIP CP
12, DCTFWEB CP 12.

CONTA: AGENCIA 0008 C/C: 58844596 BANCO SAFRA

Recurso - FUNDEB

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Santaluz, Avenida Getdlio Vargas, 690 — Centro Administrativo - Santaluz/BA
CEP 48.880-000 - CNPJ: 13.807.870/0001-19.




MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Numero da Nota
. Secretaria da Fazenda 2026836
O Coordenagio Tributaria Data e Hora de Emissao
Nota Fiscal de Servigos Eletronica - NFS-e 04/02/2026  09:37:48
Codigo de Verificagao
A autenticidade desta Nota Fiscal de Servigos Eletronica, podera sef confirmada na pagina da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Intemet, no 1DCE65123
endereco hnp:flwww.laurndafrertas,ba.gov,bf ou através da leitura do QR Code.
PRESTADOR DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62 Inscrigao Estadual
Inscrigdo 0010045273
Nome/Razé&o GLOBAL CONSTRUGOES SERVICOS E MANUTENGOES LTDA
Endereco: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305
Bairro; Centro Municipio: LAURO DE FREITAS UF: BA
CEP: 42702-400 Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM
TOMADOR DE SERVICOS
CPF/CNPJICRI : 13.807.870/0001-19
Inscrigao Inscrigao Estadual:
Nome/Razdo MUNICIPIO DE SANTALUZ
Enderego: praga coronel josé leitdo, 06
Bairro: CENTRO Municipio: SANTALUZ UF: BA
CEP: 48880-000 Email:

LOCAL DA PRESTAGAO DO(S) SERVIGO(S): Santaluz - BA

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
OBRA: MANUTENGAO E REFORMA DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA 50 DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
SANTALUZ - BAHIA CONFORME ATA N° 001-2025
N° DO PREGAO ELETRONICO: 003-2025

N° DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009-2025
N° DA O.S: 037/2025 AR™ PARA OS DEVIDOS FINS QUE
BM: 07 . IO :
PERIODO DA MEDIGAQ: 02/01/2026 A 31/01/2026 é .- :‘,’"fi'a’"’ prestado(s)
VALOR TOTAL: RS 127.744,75 Als) Conaicy it (ram) rcceividg
VL MAO DE OBRA 50%: RS 63.872,38 em (S0 m) stu:

VALOR DE MATERIAL 50%: R$ 63.872,38 /

BC DE INSS: RS 63.872,38 x 3,5%: R$ 2.235,53 =
BC DE ISS: RS 63.872,38 x 2,50%: R$ 1.596,81

VALOR LiQUIDO: R$ 123.912,41

DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA - AG: 0008 C/C: 5884596

M | I

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ 127.744,75

ATIVIDADE
0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Nao Especifi
ITEM DA LISTA DE SERVICOS: (Lei Municipal 1572/2015)

070201 - Execugao, por administragdo, de obras de construgao civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, incjusive
sondagem, perfuragéo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigagdo, terraplanagem,

Valor Total Dedugdes (R$) Base de Calculo (R$) Aliquota (%) Valor do 1SS (R$) ISSQN Retido (R$)
63.872,38 63.872,37 2,50 1596,81 Sim

RETENGAO DE IMPOSTOS

PIS (R$) COFINS (RS) INSS (R$) IRRF (RS): CSLL (R$): OUTRAS RETENGOES (RS):
0,00 0,00 2.235,53 0,00 0,00 0,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ 123.912,41

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
Competéncia: 02/2026 - Tributado fora do Municipio de Lauro de Freitas - Retido
NBS: 101029000 - Servigos de construgdo de obras de engenharia civil ndo classificados em subposigoes anteriores

Percentual de Total da Deducao: 50,0%




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - DAM

f=
i PRACA DO TANQUE GRANDE i
o ISSQN Terceiros

\ 13.807.870/0001-19

N° DAM: CONTRIBUINTE INSCRIGAO
616040 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCCES LTDA
TIPO / NOME LOGRADOURO: NUMERQ
SANTCS DUMONT 1883
COMPLEMENTO: BAIRRO: MUNICIPIO UF
ANDAR 3 SALA 305 CENTRO LAURO DE FREITAS BA

DOCUMENTOS
C.M.P.J. CPF: R.G.. ORGAQ

23.694.541/0001-62
e o . TOMADOR o
CONTRIBUINTE TOMADOR: C.N.P.J./ CPF:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO 30.731.257/0001-84
COMPOSICAO DO TRIBUTO
Base Calculo: Aliquota (%) Valor R$ Taxa Expediente R$: valor Total RS
63.872,38 5,000 3.193,62 3.193,62
e uasos_;?mmsmemo . e .
ATA LANGAMENTO MES REFERENCIA: EXERCICIO: DATA EMISSAD: ‘| DATA DE VENCIMENTO: A

05/02/2026 Fevereiro 2026 05l02!2026 04:09:16 10/03/2026
INSTRUCOES: (=) VALOR DEVIDO - R$ 3.193,62
NF-e N° 2026836 - DATA DE EMISSAQ: 04-02-2026

(-) VALOR DO DESCONTO - R$

(+) CORREGAO MONETARIA - R$

(+) MULTA DE MORA - R$

{(+) JUROS DE MORA - R$ Q@@ -

(=) VALOR A PAGAR - R$ 3.193.62 @
Operador: Daniele Nicodemos Da Silva

81740000031 . 8 | | 93623906202 . 4 | | eo310010500 . 7 | | ooosie04012 . 7 |

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAGAO MECANICA

VALIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTCRIZADO

AEARAROTAT A

. 4 60310010500 . 7 00061604012 . 7 |

DESTAQUE AQUI

| 81740000031 . 8 93623906202

ATENCAO: NAO AMASSE, NAO DOBRE, NAO PERFURE
DOCUMENTO DE ARRECADAGCAO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

| 13.807.870/0001-19

W PRAGA DO TANQUE GRANDE

MES REFERENCIA N° DAM EXERCICIO DATA DATA VENCIMENTO:
Fevereiro 616040 2026 05/02/2026 04:09:16 10/03/2026
INSCRIGAO (=) VALOR DEVIDO - R$ 3.193,62
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E (=) VALOR A PAGAR - RS 3.183,62
AUTENTICAGAO MECANICA i —

Versao: Jasper 2.0.1.C



ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ DOCUMENTO DE ARRECADAGAO MUNICIPAL - DAM

"N | PRAGA DO TANQUE GRANDE I.R.R.F - 2026
W 13.807.870/0001-19

LRR.F
N® DAM CONTRIBUINTE iNSCRlCiO'
616042 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: NUMERO
AV SANTOS DUMONT 1883
COMPLEMENTO: BAIRRO: MUNICIPIO UF:
ANDAR 3 SALA 305 CENTRO LAURO DE FREITAS BA

DOCUMENTOS

C.P.F. R.G. ORGAC C.N.P.J.

23.694.541/0001-62

DESCRICAO DA ATIVIDADE
CODIGO ATIV ESPECIFICAGAO
433 I.LR.R.F
COMPOSIGAO DO TRIBUTO
Base Calculr Quantidade/Aliquola (%) Valor UFPM: valor R$ Taxa Expediente RS Valor Total R$
1,000 1,000 1.532,94 1.532,94
DADOS PARA PAGAMENTO :
DATA [ANGAMENTO: PARCELA EXERCICIO DATA EMISSAO: DATA DE VENCIMENTO
05/02/2026 1 2026 05/02/2026 04:11:12 28/02/2026
Corposigao do Imposto/Lancamentos 2
Vzbr do Tributo: 1.532.94 Vh. Devido sem Desconto (VD) 1.532.94 (_) VALOR DEVIDO - RS 1'532'94
Tixa de Expediente Wir. do Desconto 0.00
/alor de Base Calculo: 153294 Vir. Devido com Desconto 1.532.04| (-) VALOR DO DESCONTO - R$
(+) CORREGAO MONETARIA - R$ E
(+) MULTA DE MORA - R$
INSTRUGOES: (+) JUROS DE MORA - R$ ’
NT-p N© 2020838 - DATA DE EMISSAC: 04-02-2028
(=) VALOR A PAGAR - RS 1.532,94 0

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva

AT

81710000015 . 4 l r32943906202 .0 r60228010100 . r00061604207 .3

AUTENTICAGAO MECANICA VIA CONTRIBUINTE

SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO

e

l781710000015 .4 f32943906202 . 0 ] Feozz&ommo .o 00061604207

ATENCAO: NAO AMASSE, NAO DOBRE, NAO PERFURE

* PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ DOCUMENTO DE ARRECADAGAO MUNICIPAL - DAM
"N |  PRAGA DO TANQUE GRANDE I.R.R.F - 2026

i 13.807.870/0001-19

L4

I.R.R.F
PARCELA: N° DAM EXERCICIO DATA EMISSAQ DATA VENCIMENTO:
1M 616042 2026 05/02/2026 04:11:12 28/02/2026

INSCRIGAO 31124 (=) VALOR DEVIDO - RS 1.532,94
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E (=) VALOR A PAGAR - 3% 1.532,94

Versdo. Jasper 2.0.1.C AUTENTICACAO MECAN‘C‘ VIA PROCESSAMENTO




Obra Bancos B.D.L. Periodo: Ata: Inicio da Processo N°da0.S: Medigao do

QObra : ADM: Periodo:
OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN SINAPI - 12/2024 - 22,0% 02/01/2026 A  001/2025 10/06/2025 009/2025 037/2025 R$ 127.744,75
BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL Bahia 31/01/2026
DO MUNICIPIO DE SANTALUZ ORSE -12/2024 -
GLOBAL Sergipe
CONSTRUCOES
Orgamento Sintético
Item Cddigo|Banco Descrigéo Und Quant. Valor I.II;:)II Peso (%) MEDIGAO 07 ACUMULADO
com BDI| SALDO %
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.308,47 R$ 117.764,14 QUANT. PREGO TOTAL QUANT. PREGO TOTAL
11 99805 SINAP| LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO m? 155,02 14,82 RS 1.723,05 R$ 0,00 155,02 R$ 1.723,05 RS 0,00 0%
ACIDO MURIATICO. AF_04/2019
1.4 7215 ORSE Remogao de metais sanitarios (torneira, registros, chuveiros, efc,) un 10| 24,53 R$ 183,98 R$ 0,00 10,00 RS 183,9'81 RS 0,00 0%
1.6 97644 SINAPI rEMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 48,72 12,98 R$ 474,29 R$ 0,00 48,72 RS 474,29 RS 0,00 0%
AF_09/2023
1.8 97663 SINAPI REMOGAQ DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO., UN 14 17,16[ R3 180,18 R$ 0,00 14,00 RS 180,18] RS 0,00 0%
AF_09/2023
1.9 7725 ORSE J:amoqéo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovagéo) m? 3712,13 8,46 R$ 23.553,46 R$ 0,00 3.712,13 R$ 23.553,46 RS 0,00 0%
1.10 97635 SINAPI REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA m* 216,32 24.80| RS 4.023,55 R$ 0,00 216,32 R$ 4.023,55 R$ 0,00 0%
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_08/2023
1.1 97622 SINAP| DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL , m? 12,96 76,15 R$ 740,18 R§ 0,00 12,98 R$ 740,18 R$ 0,00 0%
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023
1.12 17 ORSE Demoligéo de reboco m? 80| 10,60 R$ 636,00 R§ 0,00 80,00[ RS 636,00 R$ 0,00 0%
1.13 13 ORSE Demalicdo de concreto manualmente m* 102,93 314,01 R$ 24.240,50 R$ 0,00 102,93 RS 24.240,50 R$ 0,00 0%|
1.14 16 ORSE Demoligio manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m? 113,49 31,26 R$ 2.660,77 R$ 0,00 113,49 R$ 2.660,77 R$ 0,00 0%
1.15 97626 SINAPI DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m? 5,45 765,37 RS 3.128,68 R$ 0,00 5,45| R$ 3.128,68 RS 0,00 0%
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023
1.16 100938 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA INTERNA M3XKM 8034,23 9,33 R$ 56.219,50 R$ 0,00 8.034,23 RS 56.219,50 R$ 0,00 0%
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
dez/24 FECHAMENTO 606,38 RS 79.224,52
20 151 ORSE Alvenaria bloco cerAmico vedagao, 9x19x24cm, e=9¢m, com argamassa t5 - m? 140,42 64,44 R$ 6.786,50 R$ 0,00 140,42 R$ 6.786,50 R$ 0,00] 0%
1:2:8 (cimento/cal/arela), junta=1cm - Rev.09
2.2 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM, M 2,3 84,37] R$ 145,54 R§$ 0,00 2,30 RS 145,54] RS 0,00 0%
AF_03/2024
23 105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* M 13 63,76 RS 62,17 R$ 0,00 1,30 R$ 62,17 RS 0,00 0%
CM. AF_03/2024
2.4 8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 22,49 63,87 RS 1.077,33] R$ 0,00 22,49 R$ 1.077,33 RS 0,00 0%
25 9435 ORSE [Rufo em chapa ago galvanizado n®24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01 m 135,37 51,60 RS 5.238,82 R$ 0,00 135,37, R$ 5.238,82 RS 0,00 0%
26 1969 ORSE Impermeabilizagéo de alicerce e viga baldrame com 1 deméo tinta asféltica tipo m* 668,25 131,52 R$ 65.914,18 R$ 0,00 668,25 R$ 65.914,18 R$ 0,00 0%
Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilizagao esp=2cm
2.7 11396 ORSE Cobago cimento tipo "veneziana®, dim: 40 x 40 x 9cm m 146,82 R$ 0,00
CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma digital
CRUZ BARRETO COST Hor CAMILLARIECIRS
CRUZ BARRETO COSTA

FERREIRA:04531407504 rprEIRA:04531407504




3 REVESTIMENTO 1.544,00 R$ 134.077,48

3.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 280,84 11.24 RS 2.367 48] RS 0,00] 280,84 R$ 2.367,48| R§ 0,00 0%
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

32 104219 SINAPI |EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, m* 112,69 RS 0,00]
PREPARO MECANICA E APLICAGAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

3.3 87543 SINAPI MASEA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, m* 280,84 33,52 RS 7.060,32] R$ 0,00 280,84 R$ 7.060,32 R$ 0,00 0%
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE
ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = SMM, SEM TALISCAS.

AF_03/2024
3.4 4850 ORSE Impermeabilizagao com vedapren parede ou similar, 03 demabs m? 280,84 43,61 RS 9.185,57| 140,42 R§ 4.592,79 280,84 R$ 9.185,57 R$0,00f 0%
3.5 94996 SINAPI EXECUQAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 156,29 R$ 0,00

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

36 97113 SINAPI APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE m 281,66 3,39 R$ 716,12] R$ 0,00 281,66/ RS 716,12 RS$ 0,000 0%
CONCRETO. AF_04/2022

321 10012 ORSE Farnecimento e instalagao de tela ago soldada nervurada CA-60, malha m? 281,66 28,65 RS 6.052,17] RS 0,00 281,66 R$ 6.052,17 RS IJ.EHf 0%
15x15¢cm, ferro 4.2mm, Eine\ 2x3m, (1,50kg/m*), Malha Pop Refargada Gerdau

37 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. m? 281,66 97,00 R$ 20.490,77| R$ 0,00 281,66 RS 20.490,77 RS0,00] D%
AF_09/2020

3.8 87704 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO m* 281,66 205,25 RS$ 43.358,04] R$ 0,00 281,66 RS 43.358,04 R$ 0,00 0%

EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

3.9 6414 ORSE *Recuperacgéo de calxas de em lijplos icos, dim. inf. un 6 727,76 R$ 3.274,92 R$ 0,00 6,00 R$ 3.274,92 RS 0,00 0%
0,80x0,80x1,00m, sem tampa
3.10 B7273 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m* 76,62 R$ 0,00

TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

311 7172 ORSE Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho m? 80| 104,79 RS 6.287,40 40,00 RS 3.143,70 80,00 R$ 6.287,40 R$ 0,00 0%
Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-lil, rejuntado,
exclusive regularizagéo de base ou embogo - Rev 04

312 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 67,88 R$ 0,00
DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2, AF_02/2023_PE
3.13 88648 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 8,75 R$ 0,00
DE DIMENSOES 35X35CM. AF_02/2023
3.18 2187 ORSE Polimento de piso de alta resisténcia (existente) m 955,06 37‘os| R$ 26.545,89) 477,53 R$ 13.272,95 477,53 RS 13.272,95 RS 13.272,95| 50%
3.20 5022 ORSE Enceramento de piso de alla resisténcia (existente) m* 055,06 12‘20| R$ 8,738,80 477,53 RS 4.389,45‘ 477,53 R$ 4.369,40 R$ 4,369,40| 50%
4 COBERTURA ns,zn] R$ 227.056,38
4.12 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 541,24 64,28] R$ 26.092,94 R$ 0,00 541,24 R$ 26.092,94 R$ 0,00 0%
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
4,15 9918 SINAPI Telhamento com Telha em aluminio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 m? 541,24 465,30 R$ 188.875,78| R$ 0,00 541,24 R$ 188.875,78 R$ 0,00 0%
mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou similar - Rev. 01
43 248 ORSE Emassamento de beiral de telha ceramica m 9,40 RS 0,00
4.4 4449 ORSE Forro de pve, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para m? 14,9 85,40 R$ 954,35 R§ 0,00 0,00 R$ 0,00 RS 954,35 100%
fixagéo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021
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47 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M 31,48 75,54 R$§ 1.783,50 R$ 0,00 31,48| R$ 1.783,50]
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
4.9 7393 ORSE Laje pré-fabricada trelizada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el, m? 14,9 194,71 R§ 2.175,88 R$ 0,00 14,90 R$ 2.175,88
anchimanto em EPS h=8cm, inclusive escoramento am madaira e capeamenta
4cm.,
4.10 11482 ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, m? 135,37 70,66 R§ 7.173,93] R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 RS 7.173,93] 100%
modelo FGE ou similar, instalado
5 MANUTENGAO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS 4.054,50 R$ 52.805,35|
5.1 11532 ORSE Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com( ~ m* 12,8 925,69 RS 8.747,77 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 RS B.747,77| 100%
duas folhas de abrir, incluso ferragens
5.13 13779 ORSE Cercalgradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester m* A_n.mu 868 47 RS§ 8.207,03 R$ 0,00 0,00} R$ 0,00 RS 8.207,03] 100%
por processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e
instalag#o. Inclusive poste e acessdrios.
55 100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 29 1.450,26| R$ 31.543,16 R$§ 0,00] 15,00} R$ 16.315,43 RS 15.227,73| 48%
PADRAD MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2019
5.6 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM m* 221 259,83 R$ 430,67 2,21 RS 430,67 221 RS 430,67 R$0,00[ 0%
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXACAO COM
PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
58 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO OE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, m* 4,62 523,74 RS 1.814,76| R$ 0,00 0,00 RS 0,00 RS 1.814,76] 100%
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
59 8484 ORSE |Pintura de to com » & aplicagdo de 02 d de esmalte m* 91,23 26,51 RS 1.813,88 RS 0.00 0, RS 0,00 RS 1.813,88] 100%
ético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)
5.10 101965 SINAPI __um.._dx__. LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M 26| 127,22 RS 248,08 2,60 R§ 248,08 2,60 RS 248,08 R$ 0,00 0%
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020
ACESSIBILIDADE 589,87 R$ 442 40/
6.1 13114 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 289,44 R$ 217,08
6.2 12506 ORSE Guarda-corpo e Corrimao em 1ubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras m So‘._m‘ RS 225,32
verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermedidrias (duas)
e inferior) de 1", inclusive curva de ago carbono
7 PINTURA 120,72 RS 281.537,97|
71 4937 ORSE Preparo de superficie com lixamento e aplicagio de 02 deméos de fundo m* 3712,13 21,36 RS 59.474,45 742,43 R$ ._._.mwa,ﬂm— 3.712,13 RS 59.474,45 RS 0,00 0%
ve 96135 SINAP| APLICAGAQ MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m* 3712,13 37,01 R$ 103.039,45 742,43 R$ 20.607 89 2.213,46| RS 61.440,02 R$ 41,599.43 40%)
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
7.3 95625 SINAP| APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES m* 371213 3528 RS 98.229 64 742,43 R$ 19.64593 1.856,07| RS 49.114,82 RS 49.114,82| 50%
INTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
7.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAD MANUAL, 2 DEMAOS, m* 1024,23 27,07 RS 20.794 43 204,85 R$ 4.158,89 204,85 R$ 4,158,89 R$ 16.635,54( 80%
INCLUSO FUNDOQ PREPARADOR. AF_05/2021
8 __zu._,_.:bnomm HIDRAULICAS 4.237,44/ RS 27.743,33
8.1 102610 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E UN 1 2.362,94 RS 1.764,71 R$ 0,00 1,00 R$ 1.764,71 RS 0,00 0%
INSTALAGAQ. AF_06/2021
8.2 1680 ORSE _zos,obo de ponto de esgoto tipo 1 un 29| 45,03 R$ 979,40 R$ 0,00 29,00] R$ 979,40 RS 0,00 0%
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8.3 1204 ORSE Revisda de ponto de agua tipo 1 un 38 32,64 R§ 930,24] R$ 0,00 33.00’ RS 930,24 R$ 0,00 0%
B4 624 ORSE Revisdo de ponlo de luz tipa 1, em teto ou parede pt 179 35,18 RS 4.722,92, R$ 0,00 17&00' R$ 4.722,92 R$ 0,00 0%
8.5 5003 ORSE Torneira de boia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" un 1 47 43 RS 35,57 R$ 0,00 tOUI R$ 35,57 R$0,00] 0%
B.11 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 6 12,48 RS 56,16 R$§ 0,00 6,00 R$ 66,16 RS 0,00 0%
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
812 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 8 32,69 R$ 196,14 R$ 0,00 8,00 RS 196,14 RS 0,00 0%
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
B.13 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO UN 28| 13,13 R$ 275,73 R$ 0,00 0,00 RS 0,00 R$ 275,73( 100%
E INSTALAGAO. AF_01/2020
B.A7 100860 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPOQ PLASTICO, TIPO DUCHA - UN 5 128,83 R§ 483,11 R$ 0,00 0,00] RS 0,00 RS 483,11 100%
FORNECIMENTO E INSTAI.AQAO. AF_01/2020
8.18 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 1 1/2", COM UN 5| 198,14 RS 743,03 R$ 0,00 0,00 RS 0,00 R$ 743,03| 100%
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021
8.19 89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - UN 5 39,45‘ R$ 147,94 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 RS 147,94| 100%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
8.23 91173 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA M 32 5,06| RS 121,44 R$ 0,00 32,00 RS 121,44 RS 0,00 0%
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS
8.24 12636 ORSE Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa un 4 30,18 RS 90,54 RS 0,00 4,00 RS 90,54 R$ 0,00 0%
8.25 91785 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAQ DE M 42| 57,75 RS 1.819,13, R$ 0,00 42,00 R$ 1.819,13] R$ 0,00 0%!
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
GONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
8.27 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 23 26,16 R$ 451,26 R$ 0,00! 23,00 RS 451,26 RS 0,00 0%
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
8.28 nov/45 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 80 32,63 R$ 1.957,80} R$ 0,00 80,00| R$ 1.957,80 R$ 0,00 0%
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO,
AF_08/2022
8.29 jun/27 ORSE Canaleta em blocos de concrelo tipo "u” (calha) 12x19x39, preenchidos com m 85,92 28,96 RS 1.866.18 51,55 RS 1.119,71 85,92 R$ 1.866,18| R$ 0,00 0%
argamassa trago 15(1:2:8)
8.30 jui22 ORSE Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhdes 5/8", espagamento=4om, com m 42,98 344 57 R$ 11.102,05 17,18 RS 4.440,82 17,18 R$ 4.440,82 RS 6.661,23] 60%
requadroem barra chata ferro 2°x5/16"
AR-CONDICIONADOS 7.421,73] R$ 94.627,06
17.99 set/82 SINAP| AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, UN 17| 7.421,73 RS$ 94.627,06 R$ 0,00 17,00 RS 04.627,06) R$ 0,00| 0%
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE
9 INSTALAGOES ELETRICAS 1.438,65 RS 36.209,55[
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9.1 3797 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, segao 2,5mm?, 450/ 750v / 70% 430| 9,22 RS 2.974,48 215,00 RS 1.487.24' 430,00 R$ 297448 R$ 0,00 0%

9.2 3796 ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, segio 1,5mm?, 450/ 750v / 70°c 430| 8,17 R$ 2.636,12 215,00 RS 1.318,06 430,00 R$ 2.636,12 R$ 0,00 0%

9.3 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN [3 66,61 R$ 299,75 R$ 0,00 8,00 R$ 289,75 R$ 0,00 0%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.4 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 3 68,35 R$ 153,79 R$ 0,00 3,00 R$ 153,79 RS 0,000 0%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.5 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 3 71,66 RS 161,24 R$ 0,00 3,00 RS 161,24 R$ 0,000 0%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

0.6 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 71,66 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

97 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM UN 1 100,40/ R$ 75,30 R$ 0,00 1,00 R$ 75,30 R$0,00] 0%
BARRAMENTOQ, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
AF_10/2020

9.8 97593 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE UN 23 166,06/ RS 2.864,54 R$ 0,00 0,00 RS 0,00 RS 2.864,54] 100%
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

9.9 91855 SINAPI |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M 1000 13,77 R$ 10.327,50 600,00 R$ 6.195,50 1.000,00) RS 10.327,50 R$ 0,00 0%
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTOQ E INSTALAGAQ. AF_03/2023

9.10 91892 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE| UN 34 54,63 RS 1.393,07 34,00 R$ 1.393,07 34,00 R$ 1.393,07 R$ 0,00 0%
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_03/2023

9.11 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 34 41,12 RS 1.048,56 34,00 RS 1.048,56 34,00 RS 1.048 56 R$ 0,00[ 0%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9.12 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 34] arT RS 961,61 34,00/ R$ 961,61 34,00 RS 961,61 RS 0,00 0%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

.13 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 UN 32 132,18 RS 3.172,32 R§ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 3.172,32| 100%
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2024

9.14 857 ORSE Reator de partida rdpida p/ lAmpada fluorescente 2 x 40 w un 32 41,30 R$ 891,20 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 991,20] 100%

9.15 97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM 1 LAMPADA VAPOR UN 16 415,19 R$ 4.982,28 R$ 0,00! 0,00 R% 0,00 RS 4.982,28| 100%
DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

9.16 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 430 12,61 R$ 4.066,73 R$ 0,00 0,00 RS 0,00] RS 4.066,73| 100%
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.,
AF_03/2023

8.17 101938 SINAPI CAIXA DE PROTEGCAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - UN 1 134,81 R$ 101,11 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 101,11] 100%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

10 LOUCAS E METAIS 3.934,02 RS 2.302,94

10.1 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UN 1 128,41 RS 96,31 R$ 0,00 0,00 RS 0,00 R$ 96,31 100%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

10.2 2056 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitério, padrao popular un 14 28,91 R$ 303,56 R$ 0,00 0,00 RS 0,00 R$ 303,56] 100%

10.3 86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE UN 1 755,57 R$ 566,68 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 RS 566,68 100%
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

10.4 2097 ORSE Pia de cozinha com bancada em ago inox, dim 1,00x0,60m, ¢/ 01 cuba, siféc un 1 1.248,42 R$ 936,32 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 936,32| 100%
cromado, vélvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03
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10.5 86939 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,6" CM, PADRAO UN 1 533,45 R§ 400,09 R$ 0,00 0,00 RS 0,00 RS 400,09 100%
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAQ
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_01/2020

1 SERVICOS DIVERSOS 425,12 RS 43.290,47

11.4 91181 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC M B3 31,20 RS 1.474,20, R$ 0,00! 0,00 RS 0,00 RS 1.474,20| 100%
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA TIPO D COM
PARAFUSC DE FIXAGAO 47, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.
AF_09/2023

1.8 7842 ORSE Letras em ago escovado 40 x 40 cm un 29 258,94 R$ 5.631,95) R$ 0,00 0,00} R$ 0,00 RS 5.631,95| 100%,

11.6 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m? 0,72 22,04 R$ 11,90 R$ 0,00 0,00 RS 0,00 R$ 11,90| 100%|
PLACAS. AF_07/2024

1.7 105621 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m? 6,89 4,29 RS 22,17 R$ 0,00 0,00] R$ 0,00 R$ 22,17[ 100%

17.100 3491 ORSE Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2*, revestido em m? 85,72 404,26 RS 25.989,82 R$ 0,00 0,00 RS 0,00 RS 25.989,82| 100%
pve, fixada com tubos de ago galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00
m,exceto murata

3.7 101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA TCM. m? 70,68 97,00 RS 5.141,97| 70,68 R$ 5.141,97 70,6& R$ 5.141,97| RS 0,00 0%
AF_08/2020

11.10 10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, 8=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril m* 70,68 94,67 R$ 5.018,46 70,68 R$ 5.018,46 70,68 R$ 5.018,46 RS 0,00 0%
400 e encerado

12 SERVIGOS FINAIS 2,85 R$ 3.937,28

121 2450 ORSE Limpeza geral m? 1842 2,85 R§ 3.937,28 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 RS 3.937,28| 100%

13 ESTRUTURA 2.617,91 RS 23.396,39[

13.1 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 501,70 13,95 R§ 5.248,98| R$ 0,00 501,70 R$ 5.248,98 R$ 0,00 0%
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

13.2 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - m? 5,87| 1.219,17| R§ 5.369,68] RS$ 0,00 5,87 R$ 5.369,68 R$ 0,00 0%
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

13.3 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 229,03 16,27, RS 2.794,74 R$ 0,00 229,03 R$ 2.794,74 R$ 0,00 0%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024

134 103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO m* 3,89 1.241.91 RS 3.619,73 R$ 0,00 3,89 R$ 3.619,73 R$ 0,00 0%
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

13.7 96523 SINAPI tEéCAVA(;AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m' 11,14 126,61 RS 1.067,45 R$ 0,00 11,14 R$ 1.057,45) R$ 0,00 0%
{INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

13.7 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 7,42 952 91 R$ 5.305,80, R$ D,Dlﬂ 7,42 R$ 5.305,80 R$ 0,00 0%
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 :
ADMINSTRAGAO DE OBRA 201,05 RS 86.267,07

14.1 20776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180 47,39 RS 6.397,65 36,00 RS 1.279,53 126,00| R$ 4.478,36 R$ 1.919,30] 30%

CAMILLA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital

por CAMILLA RIBEIRO
BARRRIOLESTA CRUZ BARRETO COSTA

FERREIRA:04531407504 fppor na-04531407504




14.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 186[ 149,20 R$ 20.142,00 36,00 R$ 4.028,40 128.0[]' R$ 14.099,40 R$ 6.042,60] 30%
COMPLEMENTARES
14.3 13042 ORSE Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnica/Auxiliar/Motorista) por km 11'855[ 4,46 R$ 59.728,32 3.571,20 R$ 11.945 66 12.499,20) RS 41.809,82 R$ 17.918,50| 30%
eiculo - Rev 01
s RS 1.210.683,24 BM: 07 RS 127.744,75 | ACUMULADO | R$ 951.569,40 | RS 259.113,84
TOTAL DA OBRA R$ 1.210.683,24
TOTAL DO PERIODO R$ 127.744,75
TOTAL ACUMULADO R$ 951.569,40
SALDO CONTRATUAL R$ 259.113,84

Assinado de forma digital
CAMILLA RIBEIRO CRUZ por CAMILLA RIBEIRO

BARRRTOCOSTA CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504 {¢RpciRa:04531407504




MEMORIAL DE CALCULO -
GLOBAL Santaluz
CONSTRUCOES it Hpatodae i Pl
ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS ["UNID_| | MEMORIA DE CALCULO
OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA DO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTALUZ
3.0 REVESTIMENTO
3.4 Impermeabilizagao com vedapren parede ou similar, 03 demads M2 280,84 IMPERMEABILIZAGAO -2 X 70,21 = 140,42 M2

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm), Elizabeth, linha Vermelho
3.1 Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, M2 80,00 PASTILHAS - 25 X 1,60 = 40M2
exclusive regularizagéo de base ou embogo - Rev 04

3.19 Polimento de piso de alta resisténcia (existente) M2 955,06 POLIMENTO - 8,5 X 56,18 = 477,53 M2

3.20 Enceramento de piso de alta resisténcia (existente) M2 955,06 ENCERAMENTO - 8,5 X 56,18 = 477,53 M2

5.0 MANUTENGAO DE ESQUADRIAS/ GRADES/ VIDROS/ FERRAGENS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
56 | BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, M2 2,21 JANELAS DE VIDRO - 1,3X 1,0 +1,3*0,70 = 2,21 M2
FIXAGAO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
510 | COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 2,60 PEITORIL - 1,3 * 2UN = 2,30M
ADITIVO. AF_11/2020

7.0 PINTURA
44 | Prepam:deaupiticlscom ""a“;f::;;:;“‘;a‘}é" de02demdosdefundo | . | 371213 LIXAMENTO DA SUPERFICIE - 247,48 X 3 = 742,426 M2
., | APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS | . | 324543 MASSAMENTO DAS PAREDES - 247,48 X 3 = 742,426 M2

DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES
7.3 INTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, m? 3.712,13 PINTURA ACRILICA - 247,48 X 3 = 742,426 M2
DUAS DEMAOS. AF_03/2024

frankiin



PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGCAO MANUAL, 2

L DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m* | 1.024,23 PINTURA DE PISO - 25,61 X 8 = 204,846
8.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
829 Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha.) 12x19x39, preenchidos com - 85,92 CANALETA - 51,55 METROS LINEAR
argamassa trago t5(1:2:8)
Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhdes 5/8", espagamento=4cm, com )
8.30 requadroem barra chata ferro 2"x5/16" m 42,96 GELHA DE FERRO - 17,184 METROS LINEAR
9.0 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 Cabo de cobre flexivel isolado, segdo 2,5mm?, 450/ 750v / 70°c M 430,00 CABO DE 2,5 - 215 METROS LINEAR
9.2 Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 1,5mm?, 450/ 750v / 70°c M 430,00 CABO DE 1,5 - 215 METROS LINEAR
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
9.9 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 0 1.000,00 ELETRODUTO - 600 METROS LINEAR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO )
910 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 34,00 EANBLIR DE R M it LN
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
911 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 | YN 34,00 TOMADA MEDIA - 34 UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
912 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 34,00 TOMARA BADCA:= 34 UN
1 SERVIGOS DIVERSOS
119 |PISO EMCONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA7CM.| 6,58 5 X 7,07= 35,34M2 X 2UN = 70,68 M2
AF_09/2020
11.10 Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o m2 70,68 5 X 7,07= 35,34M2 X 2UN = 70,68 M2

esmeril 400 e encerado

CAMILLA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital

por CAMILLA RIBEIRO
EQRRETO_COSTA CRUZ BARRETO COSTA
RREIRA:04531407504 reppeirA:04531407504
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GLOBAL

Relatorio Diario de Obra

Contrato N*: ATA :001/2025 - 0.5.037/2025 - CT

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ Data OS: 09/06/2025
Contratada: GLOBAL CONSTRUGAO, SERVIGOS E MANUTENGAO LTDA PERIODO DE EXECUGAO DOS 73/112/2025 A 14/12/2025
SERVIGOS:
[Projeto: = ERADE MANUTENCKO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA DIAS TRABALHADOS
RURAL DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA . , ;
segunda( ) ter¢a( ) quarta( ) quinta( ) sexta( ) sabado(X) domingo(X)
Bom JUSTIFICATIVA DOS DIAS NAO TRABALHADOS
e Ex: Final de semana, feriado, Paralisagdo total ou parcial dos servigos.
an OBRA DIR U () - A 0S DAL
AJUDANTE COMUM RE TROESCAVADEIRA O HOUVE SERVIGO
CARPINTEIRO CAGAMBA
PEDREIRO GERADOR
SOLDADOR MARTELETE 508
[ OTORISTA CAGAMBA VINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR
AJUDANTE PATRICO
= ENCARREGADO
PINTOR

CAMILLA Assinado de forma
RIBEIRO CRUZ digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ

BARRETO COSTA

BARRETO COSTA
FERREIRA:04531 FERREIRA:04531407
407504 504
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rj Relatorio Diario de Obra

| Contrato N% | ! b ATA :001/2025 - 0.5.037/2025 - CT
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ 09/06/2025
Contratada: GLOBAL CONSTRUGKO, SERVIGOS E MANUTENGAO LTDA PERIODO DE EXECUGAO DOS 20/12/2025 A 21/12/2025

SERVICOS:

Projeto: OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA

DIAS TRABALHADOS
segunda( ) terga( ) quarta( ) quinta( ) sexta( ) sabado(X) domingo(X)

Bom JUSTIFICATIVA DOS DIAS NAO TRABALHADOS
oy Ex: Final de semana, feriddo, Paralisagdo total ou parcial dos servigos.
A D OBRA DIR 2 | Q) PA US 0 + DAL
AJUDANTE COMUM RE TROESCAVADEIRA NAO HOUVE SERVIGO
CARPINTEIRO CAGAMBA
PEDREIRO GERADOR
SOLDADOR MARTELETE 505
[ MOTORISTA CAGAMBA MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR
AJUDANTE PATRICO
ENCARREGADO
PINTOR

CAMILLARIBEIRO  agginado de forma
CRUZ BARRETO digital por CAMILLA
COSTA RIBEIRO CRUZ

FERREIRA:04531407 BARRETO COSTA
504 FERREIRA:04531407504




GLOBAL
CONSTRUCOES

COntratante:

Relatorio Diario de Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Contrato N°
Data OS:

Contratada: GLOBAL CONSTRUGAO, SERVIGOS E MANUTENGAO LTDA
Projeto: OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA

RURAL DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA

Condigdes do tempo

SERVICOS:

PERIODO DE EXECUGAOQ DOS

ATA :001/2025 - 0.5.037/2025 - CT

09/06/2025

22/12/2025 A 24/12/2025

DIAS TRABALHADOS

segunda(X) terga(X) quarta(X) quinta( ) sexta( ) sabado( ) domingo( )

Bom JUSTIFICATIVA DOS DIAS NAO TRABALHADOS
e Ex: Final de semana, feriado, Paralisagdo total ou parcial dos servigos.
AGRE DBRA DI Q) o 8 DAD
AJUDANTE COMUM 3 RETROESCAVADEIRA Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ili,
rejuntado, exclusive regularizagéo de base ou embogo - Rev 04
CARPINTEIRO CACAMBA Polimento de piso de alta resisténcia (existente)
PEDREIRO 2 GERADOR Enceramento de piso de alta resisténcia (existente)
SOLDADOR WARTELETE SDS
[ MOTORISTA CAGAMEA MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR
[~ AJUDANTE PATRICO
ENCARREGADO 1
PINTOR 3

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750

4

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
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@ Relatorio Diario de Obra
GLOBAL
CONSTRUCOES
ontrato N° ATA :001/2025 - 0.5.037/2025 - CT
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ Data OS: 09/06/2025
Contratada: GLOBAL CONSTRUGAOQ, SERVIGOS E MANUTENGAO LTDA SERIODO D AO DO 01/01/2026
= UJ

Projeto: OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA DIAS TRABALHADOS

UNICIP E - 1A . , .

LT DE SN < RAR segunda( ) ter¢a( ) quarta( ) quinta(X) sexta( ) sabado( ) domingo( )
Condigoes do tempo
Bom JUSTIFICATIVA DOS DIAS NAO TRABALHADOS
Ex: Final de semana, feriado, Paralisagdo total ou parcial dos servigos.

ATIVIDADES

MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS

AJUDANTE COMUM RETROESCAVADEIRA X0 HOUVE SERVIGO - FERIADO VIRADA DE ANO
CARPINTEIRO CAGAMBA
PEDREIRO GERADOR
SOLDADOR MARTELETE 505
MOTORISTA CACAMEA MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR
AJUDANTE PATRICO
ENCARREGADO
PINTOR

Assinado de forma
CAMILLA RIBEIRO CRUZ digital por CAMILLA
BARRETO COSTA RIBEIRO CRUZ BARRETO
FERREIRA:04531407504 COSTA

FERREIRA:04531407504




GLOBAL
CONSTRUCOES

Contratante:

Relatorio Diario de Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Contrato N*: ATA :001/2025 - 0.5.037/2025 - CT

Data OS:

09/06/2025
Contratada: GLOBAL CONSTRUGAO, SERVIGOS E MANUTENGAQ LTDA PERIODO DE EXECUGAO DOS 02/01/2026
SERVICOS:
|Projeto: OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA DIAS TRABALHADOS

RURAL DO MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA

MAO DE OBRA DIRETA

Condigoes do tempo

segunda( ) terga( ) quarta( ) quinta( ) sexta(X) sabado( ) domingo( )

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NAO TRABALHADOS

EQUIPAMENTOS

Ex: Final de semana, feriddo, Paralisagio total ou parcial dos servigos.

ATIVIDADES

AJUDANTE COMUM 3 RETROESCAVADEIRA Polimento de piso de alla resisténcia (existente)
CARPINTEIRO CAGAMBA Enceramento de piso de alla resistencia (existante)
$-3-E_DREIRO 2 GERADOR Preparo de superficie com lixamento e aplicagéo de 02 demaos de fundo preparador
SOLDADOR MARTELETE 5DS APLICACKO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMROS. AF 032024 |
MOTORISTA CACAMBA MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR Canaleta em blocos de concreto tipo "u” (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa trago t5(1:2:8)
AJUDANTE PATRICO
"ENCARREGADO 1
PINTOR 3
ELETRICISTA 1

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma

A CRUZ BARRETO COSTA 9idital por CAMILLA
FERREIRA.0453140750 | exno CRUZ
: BARRETO COSTA

4 FERREIRA:04531407504




»

rj Relatorio Diario de Obra

h 4

GLOBAL
CONSTRUCOES

Contrato N°: . ATA :001/2025 - 0.5.037/2025 - CT

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ 09/06/2025
Contratada: TGLOBAL CONSTRUGAQ, SERVICOS E MANUTENGAO LTDA PERIODO DE EXECUCAO DOS 03/01/2026 A 04/01/2026

SERVIGOS:
Projeto: OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA DIAS TRABALHADOS
|RURAL DO MUNICIFIO DE BANTALLZ - BAHIA segunda( ) ter¢a( ) quarta( ) quinta( ) sexta( ) sabado(X) domingo(X)

Condigdes do tempo

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NAO TRABALHADOS
Ex: Final de semana, feriado, Paralisagdo total ou parcial dos servigos.

ATIVIDADES

MAQO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS

AJUDANTE COMUM RE TROESCAVADEIRA
CARPINTEIRO CAGAMBA
PEDREIRO GERADOR
SOLDADOR MARTELETE SDS
" MOTORISTA CAGAMBA WMINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR
AJUDANTE PATRICO
NCA ADO
PINTOR

CAMILLA Assinado de forma

RIBEIRO CRUZ digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ

BARRETO COSTA o, ceero cosTa

FERREIRA:045314 pEprEIRA:045314075
07504 04




r'_q) Relatorio Diario de Obra

4
GLOBAL
CONSTRUGCOES
; hazt ik ] e S I i Contrato N°: ik ! J i ATA :001/2025 - 0.5.037/2025 - CT
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ Data OS: 09/06/2025

Contratada: GLOBAL CONSTRUGAO, SERVIGOS E MANUTENGAQ LTDA PERIODO DE EXECUGAO DOS 05/01/2026 A 09/01/2026
SERVIGOS: S
Projeto: OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA DIAS TRABALHADOS
R 0O MUNICIPIO D LUZ - BAHIA : .
URALD KA RESANES segunda(X) terga(X) quarta(X) quinta(X) sexta(X) sabado( ) domingo( )

Condigdes do tempo

Bom JUSTIFICATIVA DOS DIAS NAO TRABALHADOS
Ex: Final de semana, feridado, Paralisagdo total ou parcial dos servigos.

| MAO DE OBRA DIRETA it EQUIPAMENTOS i) b ke | 3 ! X | ATIVIDADES
AJUDANTE COMUM 3 RETROESCAVADEIRA Polimento de piso de alta resisténcia (existente)
CARFWEI’ECT CAGAMBA Enceramento de piso de alta resisiéncia (existente)
PEDREIRO 2 GERADOR Preparo de superficie com lixamento e aplicagao de 02 demaos de fundo preparador
SOLDADOR MARTELETE SDS APLICACAD MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
MOTORISTA CAGAMBA MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR APLICACAC MANUAL DE TINTA LATEX CRTICA BV SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS |
|PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
AJUDANTE PATRICO Canaleta em blocos de concreto tipo "u” (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa trago t5(1:2:t?)_
ENCARREGADO 1
PINTOR 3
ELETRICISTA 1

Assinada de forma digital
| 4
CAMILLA RIBEIRO CRU por CAMILLA RIBEIRO

E?g:&?\,cf:;% , CRUZBARRETO COSTA
) 7504 CERREIRA:04531407504




GLOBAL
CONSTRUCOES

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Relatorio Diario de Obra

GLOBAL CONSTRUGAO, SERVIGOS E MANUTENCAO LTDA

Contrato N%
Data 0S:

PERIODO DE EXECUGAO DOS

ATA :001/2025 - 0.5.037/2025 - CT

09/06/2025

10/01/2026 A 11/01/2026

Contratada:
SERVIGOS:
Projeto: DBRA DE MANUTENCAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA DIAS TRABALHADOS
0 | TALUZ - BAHI . ;
RURAL DO MUNIGIPIO DE SANTALUZ - BARIA segunda( ) ter¢a( ) quarta( ) quinta( ) sexta( ) sabado(X) domingo(X)
Bom JUSTIFICATIVA DOS DIAS NAO TRABALHADOS
— Ex: Final de semana, feriado, Paralisagio total ou parcial dos servigos.
AQ D OBRA DIR » o+ US DAD
AJUDANTE COMUM RE TROESCAVADEIRA NAO HOUVE SERVIGO
CARPINTEIRO CAGAMBA
PEDREIRO GERADOR
MARTELETE SDS

SOLDADOR

MOTORIS ACAEAMBA

MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR

AJUDANTE PATRICO

ENCARREGADO

PINTOR

£

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma
CRUZ BARRETO digital por CAMILLA

COSTA RIBEIRO CRUZ BARRETO
FERREIRA:045314075 COSTA
04 FERREIRA:04531407504




rj Relatorio Diario de Obra

GLOBAL
CONSTRUGOES

ATA :001/2025 - 0.8.037/2025 - CT
09/06/2025

Contrato N°:
Data OS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Contratante:

Contratada: BLOBAL CONSTRUCAO, SERVIGOS E MANUTENGAO LTDA PERIODO DE EXECUGAO DOS 12/01/2026 A 16/01/2026
SERVIGOS:
Projeto: SBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA DIAS TRABALHADOS

RURAL DO MUNIGIRIE DE SANTALUZ - BAKIA segunda(X) terga(X) quarta(X) quinta(X) sexta(X) sabado( ) domingo( )

Condigdes do tempo

Bom JUSTIFICATIVA DOS DIAS NAO TRABALHADOS
p— Ex: Final de semana, feriado, Paralisagio total ou parcial dos servigos.
UV
AL U DBRA DIR : 0 . P A U 0 DAD
AJUDANTE COMUM 3 RETROESCAVADEIRA Polimento de piso de alta resisténcia (existente)
CARPINTEIRO CACAMBA lEncerarnento de piso de alta resisténcia (existente)
PEDREIRO GERADOR Preparo de superficie com lixamento e aplicagao de 02 demaos de fundo preparador
SOLDADOR MARTELETE SDS APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOQOS. AF_03/2024

e e e e e

MOTORISTA CACAMBA

————eeeee

MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR

PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERF CIES INTERNAS DE SAGADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS

AJUDANTE PATRICO Canalata em blocos de concreto tipo "u” (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa trago 15(1.2.8)
ENCARREGADO Cabo de cobre Nlexivel soiado, segao 2,5mmy, 450 750v / 70°C
PINTOR PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
ELETRICISTA Prso alta resistencia, colondo, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado

T ana

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504




’j Relatorio Diario de Obra

GLOBAL
CONSTRUCOES

ATA :001/2025 - 0.5.037/2025 - CT
09/06/2025

17/01/2026 A 18/01/2026

Contrato N°

PERIODO DE EXECUGAO DOS
SERVICOS:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Contratada: GLOBAL CONSTRUGAQ, SERVICOS E MANUTENGAO LTDA

OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA DIAS TRABALHADOS
RURAL DO MUNICIPI SANTALUZ - BAHIA ; 7 i
ISR D segunda( ) terga( ) quarta( ) quinta( ) sexta( ) sabado(X) domingo(X)

Condigoes do tempo

|Projeto:

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NAO TRABALHADOS
Ex: Final de semana, feriddo, Paralisagdo total ou parcial dos servigos.

EQUIPAMENTOS ATIVIDADES

MAO DE OBRA DIRETA
AJUDANTE COMUM

CARPINTEIRO CAGCAMBA
PEDREIRO “GERADOR
SOLDADOR MARTELETE 505
[ WMOTORISTA CACAMBA MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR
[~ AJUDANTE PATRICO
ENCARREGADO
~PINTOR

CAMILLA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital

por CAMILLA RIBEIRO
BARRETO COSTA CRUZ BARRETO COSTA

FERREIRA:04531407504 ¢pppeiRa04531407504

AP




"3) Relatorio Diario de Obra

b J
GLOBAL
CONSTRUCOES

ontrato N° ATA :001/2025 - 0.5.037/2025 - CT

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ Data OS: 09/06/2025

Contratada: GLOBAL CONSTRUGAO, SERVIGOS E MANUTENGAO LTDA PERIODO D AO DOS 19/01/2026 A 23/01/2026
SER US

Projeto: OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA DIAS TRABALHADOS

RHEAL SO EANTARHZ BN segunda(X) terga(X) quarta(X) quinta(X) sexta(X) sabado( ) domingo( )

Condigbes do tempo

Bom JUSTIFICATIVA DOS DIAS NAO TRABALHADOS
Ex: Final de semana, feriddo, Paralisagio total ou parcial dos servigos.

-ATIVIDADES

EQUIPAMENTOS

| MAO DE OBRA DIRETA

Polimento de pisc de alta resisténcia (existente)

AJUDANTE COMUM RETROESCAVADEIRA
CARPINTEIRO CACAMBA Enceramento de piso de alta resisténcia (existente)
PEDREIRO 2 GERADOR Preparo de superficie com lixamento e aplicagéo de 02 demaos de fundo preparador
SOLDADOR MARTELETE SDS APLICACRO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CAGAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
MOTORISTA CAGAMBA MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR APLICACRD MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SAGADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
IPAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
AJUDANTE PATRICO Canaleta em blocos de concreto tipo "u” (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traco t5(1:2:8)
ENCARREGADO 1 Cabo de cobre flexivel isolado, segéo 2,5mm?, 450/ 750v 1 70°C
PINTOR 3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 70 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAGA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. |
AF_03/2023
ELETRICISTA 1 BIS0 EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020

Piso alta resistencia, colorido, 8=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado

Assinado de forma
CAMILLA RIBEIRO CRUZ digital por CAMILLA
BARRETO COSTA RIBEIRO CRUZ BARRETO
FERREIRA:04531407504 COSTA

FERREIRA:04531407504
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<)) Relatorio Diario de Obra

¥
GLOBAL
CONSTRUCOES
Contrato N°: ATA :001/2025 - 0.5.037/2025 - CT
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ Data OS: 09/06/2025
Contratada: GLOBAL CONSTRUGAD, SERVIGOS E MANUTENGAO LTDA PERIODO DE EXECUGAO DOS 26/01/2026 A 30/01/2026
SERVIGOS:
|Projeto: OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA DIAS TRABALHADOS
RURAL DO MONICIRID GE RANTALLE- RAKIA segunda(X) terga(X) quarta(X) quinta(X) sexta(X) sabado( ) domingo( )
Condigoes do tempo

JUSTIFICATIVA DOS DIAS NAO TRABALHADOS
Ex: Final de semana, feriddo, Paralisagio total ou parcial dos servigos.

ATIVIDADES

MAO DE OBRA DIRETA EQUIPAMENTOS | |
AJUDANTE COMUM 3 RETROESCAVADEIRA Polimento de piso de alta resisténcia (existente)
CARPINTEIRO CACAMBA Enceramento de piso de alta Tesistencia (existente)
PEDREIRO 2 GERADOR APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
SOLDADOR MARTELETE S.DS APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
Canaleta em blocos de concreto tipo "u” (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa trago 1-5(1:2:3)

ISTAC MBA MINE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPAROD MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

[ AJUDANTE PATRICO
ENCARREGADO 1 Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado
~ PINTOR 3
ELETRICISTA 1

CAMILLA RIBEIRO Assinado de forma

CRUZ BARRETO digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ

COSTA BARRETO COSTA
FERREIRA:045314 reppe|RA:04531407

07504 504
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RELATORIO FOTOGRAFICO

GLOBAL
CONSTRUCOES
PREGAQ ELETRONICO CONTRATANTE:
003/2025 DS'QE;%;E;“W‘ Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba
CNPJ/MF n° 13.807.870/0001-19 OBJETO:
ATA CONTRATADA: OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA
001/2025 GLOBAL NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO
CNPJ/MF n° 23.694.541/0001-62 DE SANTALUZ
BOLETIM DE MEDIGAD, | DATA DA MEDICAO.
| BM-07 31/01/2026
ANDAMENTO GERAL DA OBRA
1 2

g

=

DESCRICAQ

DESCRIGAQ

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm,
Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth,
linha Vermelho Cristal, ou similar

4

DESCRIGAO

DESCRIGCAO I

Polimento de piso de alta resisténcia (existente)

Polimento de piso de alta resisténcia (existente)

FERREIRA:0453140 pados: 2026.02.06
7504 10:25:58 -03'00"

CAMILLA RIBEIRO  Assinada de forma digit:
CRUZBARETO 1o
FESA FERREIRA04531407504



‘
' RELATORIO FOTOGRAFICO

GLOBAL
CONSTRUCOES |
‘ PREGAO ELETRONICO CONTRATANTE .
003/2025 03‘;5.;‘;;;5;5""“:0 Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba
_ CNPJ/MF n° 13.807.870/0001-19 | oBJETO: ‘
ATA CONTRATADA | OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA
001/2025 GLOBAL | NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO
[ CNPJ/MF n° 23.694.541/0001-62 | DE SANTALUZ
| BOLETIM DE MH’!ICAO DATA DA MEDICAO: 1
BM-07 31/01/2026 |
'5

\
Ir DESCRIGAO

DESCRIGAO

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2

| FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E |

FERRAGENS ] |

e

DESCRICAO

DESCRICAQ i

Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de
02 demaos de fundo preparador

1

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_03/2024 ,

Assinado de forma digital
CAMILLA RIBEIRO por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750 FERREIRA-04531407504
4 Dados: 2026.02.06
10:26:09 -03'00°



RELATORIO FOTOGRAFICO

GLOBAL

CONSTRUCOES
PREGAO ELETRONICO CONTRATANTE.
003/2025 CIFDEM DE: SERMCY: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba

037/2025 CNPJ/MF n° 13.807.870/0001-19 R
ATA CONTRATADA: OBRA DE MANUTENGAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA
; GLOBAL NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO
$01/2025 CNPJ/MF n® 23.694.541/0001-62 DE SANTALUZ
BOLETIM DE MEDICAO: DATA DA MEDIGAO:
| BM-07 31/01/2026

9

10

DESCRIGAO

DESCRICAO

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA
EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA
EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS

11

12

DESCRIGAO

DESCRIGAO

APLICAGCAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA
EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS

Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha)
12x19x39, preenchidos com argamassa trago t5(1:2:8)

Frarkil

.

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ g:%i‘giffcmz
BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504
FERREIRA:04531407504 pados: 2026.02.06 10:26:18
-03'00



3
Q ) RELATORIO FOTOGRAFICO
GLOBAL
CONSTRUCOES
PREGAO ELETRONICO : CONTRAEANTE:
i L

OBRA DE MANUTENCAO DA ESCOLA JEOVAN BANDEIRA

NO DISTRITO DO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO
DE SANTALUZ

: GLOBAL
001/2025 CNPJ/MF n° 23.694.541/0001-62
BOLETIM DE MEDICAO: DATA DA MEDIGAD:

BM-07 31/01/2026

13

14

DESCRIGAO

DESCRIGAO

Cabo de cobre flexivel isolado, segdo 2,5mm?, 450/
750v /70°c

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQO. AF_03/2023

15

16

N 55

DESCRICAO

DESCRIGAO

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado

Assinado de forma digital
CAMILLA RIBEIRO por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:0453140750 FERREIRA:04531407504
4 Dados: 2026.02.06
10:26:28 -03'00'



S PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
o CNPJ:13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenagao Tributaria

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEB!TQS MUNICIPAIS E DA
DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CADASTRO MOBILIARIO

Certiddo passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (®) Diretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadagdo, datada em 02/02/2026,
sob processo de n° .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Fisica / Juridica
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF
sob o n°. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes a inscricao
municipal n®. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa, quaisquer débitos
que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1°, da Lei n°. 1.572/2015
do Coédigo Tributario e de Rendas do Municipio de Lauro de Freitas.

Certidao Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 02/02/2026 09:27:09, a qual vai
asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e
Arrecadacao.

Caédigo de Controle: 616571000073389920260202
Emitida via Internet, as 09:27:00 hs, do dia 02/02/2026
Validade: 90 dias.

OBSERVAGAO:

- A aceitaco desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na internet, no
endereco: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br;

- Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissdo: 07/01/2026 12:29
- SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Débitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20260144831

RAZAO SOCIAL

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES L]

INSCRIGCAO ESTADUAL CNPJ

128.887.871 - BAIXADO 23.694.541/0001-62

Fica certificado que nao constam, até a presente data, pendéncias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certiddo engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexisténcia de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competéncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/01/2026, conforme Portaria n® 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDARI#
OU VIA INTERNET, NO ENDERECO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentago conjunta do cartdo original de inscrigdo no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

e \ﬁ:
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Coédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda néo vencidos; e

2. ndo constam inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgéos e fundos publicos da administragado direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigées sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 14:27:36 do dia 24/01/2026 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 23/07/2026.

Cadigo de controle da certiddo: E796.D5D2.F7C2.5F95

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certid3o n°: 5584410/2026

Expedicdo: 27/01/2026, as 15:44:47

Validade: 26/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigédo.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 23.694.541/0001-62, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certid3o emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo s3o de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

Certiddo expedida sem indicag¢do do nome/razdo social, tendo em
vista que o CPF/CNPJ consultado ndo figura na Gltima versdo da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situacdo desse CPF/CNPJ,
consulte o sitio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certid3o condiciona-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho gquanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honoradrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério PGblico do
Trabalho, Comiss3o de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicdo legal, contiver forga executiva.




Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  23.694.541/0001-62
Razao
Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Endereco: AV SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA
/ 42702-400

A Caixa Econdémica Federal, no uso da atribuigdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuigdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagbes com o FGTS.

Validade:02/02/2026 a 03/03/2026

Certificagdo Nimero: 2026020209222530992743
Informagdo obtida em 02/02/2026 09:22:39

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaragédo de Débitos e Créditos Tributarios Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF

23.694.541/0001-62

Nome

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Periodo de apuragio

12/2025

Declaragao Retificadora

Sim

Identificagao da apuragao de débitos

37186177670 / eSocial
135995292 / Reinf CP

Totalizagao dos tributos apurados no periodo

Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribuigdo Previdenciaria Segurados RS 18.953,15 R$ 0,0C
Contribuigao Previdenciaria Patronal R$ 43.251,46 R$ 0,0C
Contribuigdo para Outras Entidades e Fundos R$ 4.884,30 R$ 0,0C
Contribuigdes Diversas R$ 0,00 R$ 0,0C
COFINS R$ 0,00 R$ 0,0C
COSIRF R$ 0,00 R$ 0,0C
CPSS R$ 0,00 R$ 0,0C
CSLL R$ 0,00 R$ 0,0C
CSRF R$ 0,00 R$ 0,0C
IOF R$ 0,00 R$ 0,0C
IPI R$ 0,00 R$ 0,0C
IRPJ R$ 0,00 R$ 0,0C
IRRF R$ 1.015,31 R$ 1.015,31
PIS R$ 0,00 R$ 0,0C
RET/Pagamento Unificado R$ 0,00 R$ 0,0C
TOTAL R$ 68.104,22 R$ 1.015,31

D presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcricdo da Ficha Resumo da referida declaragéo, que constitu
-onfissdo de divida, de forma irretratavel, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados n¢
JCTFWeb e ndo pagos serdo enviados para inscricao em Divida Ativa da Unido, conforme o disposto no paragrafo 2° do artigo 5
jo Decreto-Lei n° 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF n° 118, de 28 de junho de 1984, estando ¢
jeclarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos ndo pagos ou n&o recolhidos nos prazos legais incidirdo multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Le
1° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusdo no Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal (CADIN), impedindo operagoes de creditc
som recursos publicos, a concessdo de incentivos fiscais e financeiros e a celebragdo de convénios e similares que envolvan
jesembolso de recursos publicos e respectivos aditamentos (Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Publico Federal de Representacdo Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenh:
scorrido crime contra a ordem tributaria ou contra a previdéncia social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ot
je contribui¢do social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigacao e que deveria recolher aos cofres
yublicos (Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Cadigo Penal).

\o caso de falta de apresentagédo ou de apresentacao de declaragdo com incorregdes ou omissdes, O contribuinte ficara sujeito a:
nultas previstas no artigo 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, e no art. 7° da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002.

\3o surtirdo efeitos as retificagdes de informagdes prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

e enviados para inscrigdo em Divida Ativa da Unido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de
auditoria interna;

e incluidos em parcelamento deferido;

 que tenham sido objeto de declaracao de compensacao nao passivel de retificagdo ou cancelamento.

Fambém nao surtirdo efeitos as retificagdes de débitos de tributos em relagdo aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de
srocedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentagao da declaracdo ocorra apds o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Juridica E
Nome]|IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA i &/
SRENAL 200 47560 o A

Telefonel-




UL IFVWED receniud via iernetl peio Ageriie mecepLor oOCirnu Biil| 14/U 1/£UL0 ££.9VU.40

N° do recibo de entrega|0000050000428854881

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por|23.694.541/0001-62




¢ FGTs Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestao de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85
Namero da Guia: 0126011415362322-9 Data Emisséo: 14/01/2026 22:36:27 (Brasilia) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relagédo de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62 Tomador: Sem Tomador

Flosor % o Comp.  Nome Trabalhador Matricula GPF Categoria Vencimento Tipo Depésito B pnmmeept N D O Multa Total
12/2025 ADRIEL SANTANA BARBOSA 849 121.225.595-00 401 20/01/2028 Mensal 1.548,98 123,91 0,00 0,00 0,00 123,91
1212025 ALISON DAMASCENO MACHADO 840 073.193.945-02 101 20/01/2026 Mensal 3,359,13 268,73 0,00 0,00 0,00 268,73
1212025 ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS 828 035.047.085-31 101 20/01/2026 Mensal 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
1212025 ANDRE DE SOUZA BISPO 43 788.635.035-91 101 20/01/2026 Mensal 3.270,09 261,60 0,00 0,00 0,00 261,60
12/2025 ANTONIO ALVES DA SILVA 26 880.125.575-68 101 20/01/2026 Mensal 1616,22 129,29 0,00 0,00 0,00 129,29
1212025 ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO 843 393.201.625-49 101 20/01/2026 Mensal 4.500,00 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
12/2025 FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA 28 086.040.074-31 101 20/01/2026 Mensal 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
1212025 JAILSON ALVES DOS SANTOS 25 006.662.856-51 101 20/01/2028 Mensal 3.779,04 302,32 0,00 0,00 0,00 302,32
12/2025 JAMERSON CARVALHO DA CONCEIGAO 829 062.605.925-90 101 16/01/2026 Mensal 967,33 77,38 0,00 0,00 0,00 77,38
1212025 JOGELINO SANTANA DOS SANTOS 30 358.563.228-94 401 20/01/2026 Mensal 3.055,98 244 47 0,00 0,00 0,00 244 47
12/2025 JOILSON PEREIRA AVELINO 858 £19.915.035-04 101 20/01/2026 Mensal 3.779.04 302,32 0,00 0,00 0,00 302,32
1212025 JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO 14 §37.012.785-04 101 20/01/2026 Mensal 2.544,40 203,55 0,00 0,00 0,00 203,55
1212025 JOSE DOS SANTOS 850 900.266.335-20 101 20/01/2026 Mensal 245570 106,45 0,00 0,00 0,00 196,45
1212026 JUNIO SOUZA SANTOS 851 064.757.525-89 101 20/01/2026 Mensal 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
12/2025 MAICON QUEIROZ KONIG 52 054.385.415-90 401 20/01/2028 Mensal 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
12/2025 MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS 51 859.291.315-20 101 20/01/2026 Mensal 3.779,04 302,32 0,00 0,00 0,00 302,32
12/2025 MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI 827 523.762.928-83 401 20/01/2026 Mensal 1.548,98 123,01 0,00 0,00 0,00 123,91
12/2025 NEILSON GOMES SANTOS Ba7 053.873.935-57 101 20/01/2026 Mensal 2.140,15 171,21 0,00 0,00 0,00 171,21
12/2025 OSEIAS DOS REIS SANTANA 60 489.745.365-87 101 16/01/2026 Mensal 221013 176,81 0,00 0,00 0,00 176,81
1212025 PAULO REBOUCAS DA CRUZ 841 044,348,825-89 101 20/01/2026 Mensal 1.548,98 123,91 0,00 0,00 0,00 123,91
1212025 PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA 842 022.655.535-65 101 20/01/2026 Mensal 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
12/2025 ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS 844 408.320,508-30 401 20/01/2026 Mensal 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
12/2025 RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO 853 085.353.545-06 101 20/01/2026 Mensal 1.548,98 123,91 0,00 0,00 0,00 123,91
1212025 ROSANGELA SODRE BACELAR 53 776.394.995-34 101 20/01/2028 Mensal 1.801.49 128,11 0,00 0,00 0,00 128,11
12/2025 TAIARA SOARES DE CASTRO 58 984,807.155-53 101 20/01/2026 Mensal 2.500,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
12/2025 UBIRATAN DE JESUS SANTOS 59 £30.363.275-72 401 20/01/2026 Mensal 3.779,04 302,32 0,00 0,00 0,00 302,32
12/2025 VICENTE DA SILVA 845 001.744.135-80 401 20/01/2026 Mensal 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
12/2025 VIDAL MENDES DA SILVA 36 419.317.425-53 101 20/01/2026 Mensal 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
12/2025 WALES COSTA CRUZ 46 059,147.905-22 401 20/01/2026 Mensal 1.927,62 154,20 0,00 0,00 0,00 154,20
1272025 WENDEL DE JESUS SANTOS 824 864,081.035-74 101 20/01/2026 Mensal 1.548,98 123,91 0,00 0,00 0,00 123,91
Total do Tomador Sem Tomador 74.654,90 5.972,23 0,00 0,00 0,00 5.972,23

Total do Estabelecimenta  23.694.541/0001-62 74.654,90 5.972,23 0,00 0,00 0,00 5.972,23

Total FGTS 86.668,94 6.933,31 0,00 0,00 0,00 6.933,31

Todos os valores exibidos estAo expressos em reais (R$). Relatorio Emitido em: 14/01/2026 22:37:05 (Brasllia). Pagina 1de 7



( FGTS Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestdo de Guias
Vencimento da Guia:  16/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85
Numero da Guia: 0126011415362322-9 Data Emisséo: 14/01/2026 22:36:27 (Brasilia) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relagio de Trabalhadores

Estabelecimento:  90.017.87716/72 Tomador: Sem Tomador

Comp. Comp. Base Remuneragao  Valor FGTS Atualiz.
Apm:h Reporip. 1 Nome Trabalhador Matricula CPF Categoria Vencimento Tipo Depésito e e F T e Mutta Total
12/2025 GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR 18 031.681.375-37 101 20/01/2026 Mensal 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
Total do Tomador Sem Tomador 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
Total do Estabelecimento  90.017.87716/72 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
Total FGTS 86.668,94 6.933,31 0,00 0,00 0,00 6.933,31
Relatério Emitido em: 14/01/2026 22:37:05 (Brasllia). Pagina 2de 7

Todos os valores exibidos estdo expressos em reais (R$).



( FGTS Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestéo de Guias
Vencimento da Guia:  16/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85

Namero da Guia: 0126011415362322-9 Data Emissao: 14/01/2026 22:36:27 (Brasilia) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relagédo de Trabalhadores
Estabelecimento: 90.026.77565/75 Tomador: Sem Tomador

Risov: oM. Nome Trabalhador Matricula CPF Categorla Vencimento Tipo Deposito > e oo A o om Muita Total
12/2025 AILSON DE JESUS COSTA 848 586.829.615-04 101 20/01/2028 Mensal 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
12/2025 DARLISSON SANTOS 848 073.221.815-22 101 20/01/2026 Mensal 1.548,98 123,91 0,00 0,00 0,00 123,91
12/2025 GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO 17 944,964,205-20 101 20/01/2026 Mensal 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 196,45
12/2025 IVANILDO SANTOS DE JESUS 852 101.107.365-08 101 20/01/2026 Mensal 1.548,98 123,91 0,00 0,00 0,00 123,91
12/2025 RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA 826 867.076.415-65 101 20/01/2026 Mensal 1.548,98 123,91 0,00 0,00 0,00 123,91
Total do Tomador Sem Tomador 9.558,34 764,63 0,00 0,00 0,00 764,63
Total do Estabelecimento  90.026.77565/75 9.558,34 764,63 0,00 0,00 0,00 764,63
Total FGTS 86.668,94 6.933,31 0,00 0,00 0,00 6.933,31
Relatério Emitido em: 14/01/2026 22:37:05 (Brasllia). Pagina 3de 7

Todos os valores exibidos estao expressos em reais (R$).



¢ rars Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestdo de Guias
Vencimento da Guia:  16/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85
Niamero da Guia: 0126011415362322-9 Data Emissao: 14/01/2026 22:36:27 (Brasilia) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relagao de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuragéo Categoria Qtd. Trabalhadores Taws Raraiing T'g:: FGTS Mensal na Guia FGTS lesbrl:_:“nl: Ind. c°w"n':§:‘: Juros Atualiz. Monetéria Multa Total
12/2025 101 30 74.654,90 5.972,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.972,23
Total do Estabelecimento 23.694.541/0001-62 74.654,90 5.972,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.972,23

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuragéo Categoria Otd. Trsbathadores D990 Romunersgle cgrs Mensel na Guls POTS Nmainiya e e e Juros  Atualiz. Monetéria Multa Total
1212025 101 1 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 196,45
Total do Estabelecimento 90,017.87716/72 2.455,.70 196,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,45
Estabelecimento: 90.026.77565/75

Comp. Apuragéo Categoria Qtd. Trabathadores  B29¢ Remunersslo rors mensal na Gula PO Spene e Shmprere Juros  Atualiz. Monetaria Multa Total
12/2025 101 5 9.558,34 764,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,63
Total do Estabelecimento 90.026.77565/75 9.558,34 764,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,63
Total FGTS 86.668,94 6.933,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 £.933,31

Descrigho das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o smpregado pablico da administragho direta ou Indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Trabaihador rural por pequenc prazo da Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Contrato & terma firmado nos termos da Lel 9.601/1998

106 - Trabsihador temporario - Contrato nos termos da Lei 6.018/1974

167 - Empragado - Contrato de trabalho Varde 8 Amareio - sem acordo pars antecipagho mansal da multa resciséria do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabaiho Verde s Amareio - com acordo pars antecipagio menss! da multa resciséria do FOTS
411 - Empragado - Contrato de trabalho intarmitents

201 - Trabalhedor svulso portuirio

202 - Trabalhador avulso nio portudrio

301 - Bervidor publico fitular de cargo sfetivo, magistrada, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas ® membro do Ministério Publico
302 - Servidor piblico ocupante de cargo am 5

303 - Exercents de mandato sletivo

304 - Bervidor plblico exarcents de mandato eletivo, Inclusive com exercicio de cargo em comissio

305 - pblico indicada para conselho ou & pho na condigio de rep do governo, drgho ou antidede da administragha pablica
306 . Sarvidor pilblice contratado por tempo determinado, sujelto @ regime adminlstrativo especial definido em lol prépria

307 - Mifitar

308 - Conscrito

311 - Ministros, julzes, procuradares, promotares ou oficiais de justica & disposigho da Justica Eleitoral
312 - Auxiliar local
101 - Dirigente Sindical - Infarmagio prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador icio em outro Auiz auxiliar - Informagio prestada pelo cesslondrio/desating
701 - Contribuinte Individual - Autdnome em gural, llndnnmm.dﬂ-ummmh rias de
711 - Contribulnte individual - Transportador auténomo de passageiros
=G = Transp dor de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor ndo smpregado, com FGTS
722 - Contribuints individual - Diretor nko empregado, sem FGTS
723 - Contribuints individual - Empresério, séclo @ membro de conselho de administragso ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que jpresta servigos por intermédio de cooparativa de trabslha

734 - Contribuints individual - Transportador cooperado que presta servigos por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribul - do fillado & COOP! de B
741 - Contribuints . edor

751 - Contribuinte individual - Magistrado classista tempordrio de Justiga do Trabaiho ou da Justiga Eleitoral que seja aposentada de qualguer regime previdenciario

781 - Contribuinte individual - Assoclado sleito para diregio de cooperstive, assoclagho ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindico ou administrador eloito pars exercer atividade de diregdo condominial, desde que recebam remuneragho
C | - Membro de Iho tutelar, nos termos da Lel 8.080/1890

781 - Ministro de confissho religiosa ou membro da vida consagrada, de congregegio ou de ordem raligiosa

de curso de formagdo, como etapa de concurso piblico, sem vincule de empregolestatutiric
profissional em formagéo que receba bolsa

Todos os valores exibidos estao expressos em reais (R$). Relatério Emitido em: 14/01/2026 22:37:05 (Brasllia). Pagina 4 de 7



¢ rGTs Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestao de Guias

Vencimento da Guia:  16/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85
Namero da Guia: 0126011415362322-9 Data Emissao: 14/01/2026 22:36:27 (Brasilia) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relagao de Estabelecimentos

Comp. Apuragio  Estabelecimento  Qtd. Trabalhadores Base Romuneraclc FGTS Mensal na Guia EOTS kel 1 Wil Companpmles Juros  Atualiz. Monetéria Multa Total

1212025 23.694.541/0001-62 30 74.654,90 507223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.972,23

1212026 90.017.87716/72 1 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,45

12/2025 90.026.77565/75 5 9.558,34 764,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,63

Total FGTS 86.668,94 6.933,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.933,31

Relatorio Emitido em: 14/01/2026 22:37:05 (Brasfiia). Pagina 5 de 7

Todos os valores exibidos estao expressos em reais (R$).



( FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestéo de Guias
Vencimento da Guia: 16/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85
Namero da Guia: 0126011415362322-9 Data Emisséo: 14/01/2026 22:36:27 (Brasilia) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES
Relagéo de Tipos de Valor
Estabelecimento: 23.694.541/0001-62
Comp. Qtd. Base Remuneragio FGTS Mensal FGTS Rescisorio Ind. Comp toria Atualiz.
Apuragao Tipo de Valor Trabalhadores Total na Guia na Guia na Guia Juros  monetéria W Tote!
12/2025 11 - FGTS mensal 30 74.654,90 5.972,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597223
Total do Estabelecimento  23.694.541/0001-62 74.654,90 5.972,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.972,23
Estabelecimento: 90.017.87716/72
Comp. Qtd. Base Remuneragio FGTS Mensal FGTS Rescisério Ind. Compensatéria Atualiz.
Apuragso Tipo dis Vulor Trabalhadores Total na Guia na Guia na Guia Juros  wonetéria i Totel
12/2025 11 - FGTS mensal 1 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,45
Total do Estabelecimento  90.017.87716/72 2.455,70 196,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,45
Estabelecimento: 90.026.77565/75
Comp. Qtd. Base Remuneragdo FGTS Mensal FGTS Rescisério Ind. Compensatéria Atualiz.
Apuragio Tipa de Vakw Trabalhadores Total na Gula na Guia na Guia Juros  wonetiria Multa Total
1212025 11 - FGTS mensal 5 9.568,34 764,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,63
Total do Estabelecimento  90.026.77565/75 9.558,34 764,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,63
Total FGTS 86.668,94 6.933,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.933,31
Relatério Emitido em: 14/01/2026 22:37:05 (Brasilia). Pagina 6 de 7

Todos os valores exibidos estdo expressos em reais (R$).



Detalhe da Guia Emitida

( FGTS
Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestéo de Guias
Vencimento da Guia:  16/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.945,85
Namero da Guia:  0126011415362322-9 Data Emisséo: 14/01/2026 22:36:27 (Brasilia) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES
Relagdo de Tomadores de Servigo
Tomador: Sem Tomador
Comp. Apuragio Qtd. Trabalhadores  Base Remuneragio Total  FGTS Mensal na Guia D 0 Compainn Juros Atualiz. Monetéria Multa Total
12/2025 36 B6.668,94 6.933,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.933,31
6.933,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.933,31

Total FGTS 86.668,94

Pagina 7 de 7

Relatério Emitido em: 14/01/2026 22:37:05 (Brasllia).

Todos os valores exibidos estao expressos em reais (R$).



( FGTS Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestao de Guias

Vencimento da Guia:  16/01/2026 Total da Guia (Consignado): 8.945,85

Numero da Guia: 0126011415362322-9 Data Emisséao: 14/01/2026 22:36:27 (Brasilia) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relagéo de Trabalhadores

Comp. Apuragio Vencimento Nome Trabalhador Matricula CPF Namero do Contrato  Instituigéo Financeira Valor Consignado na Guia
12/2025 20/01/2026 FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA 29 086.040.074-31 1528282140 121 283,66
12/2025 20/01/2026 FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA 29 086.040.074-31 784443748 033 181,00
12/2025 20/01/2026 GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR 18 031.681.375-37 6048281683 626 191,84
1212025 20/01/2026 GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR 18 031.681.375-37 778696471 033 184,00
12/2025 20/01/2026 MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS 51 859.291.315-20 6047542103 626 731,04
12/2025 20/01/2026 MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS 51 850.291.315-20 776943047 033 441,00

Total Consignado 2.012,54

Todos os valores exibidos estdo expressos em reais (R$). Relatério Emitido em: 14/01/2026 22:37:46 (Brasllia). Pagina 1 de 1



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATORIO DA DECLARAGAO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte MANUTENCOES LTDA

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E CNPJI23.694.5411’0001~62

Periodo apuragdo

12/2025 Nimero do Recibo|50000428854881

Data/Hora da

Transmissao

14/01/2026 22:30:45 Identificagdo da‘371861?76?0 / eSocial

Apuragao de Débitos 135995292 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificacdo Tributarial99-Pessoas Juridicas em Geral

Numero do Recibo da Declaragdo Retificada

50000428101617

Missao Diplomética ou Repartigdo Consular}0 - Sem acordo
Auséncia de Fatos Geradores|Nao
Enderego
Logradouro|SANTOS DUMONT Namero] 1883
Complemento]ANDAR 3 SALA 305 Bairro/Distrito] CENTRO
Municipio]LAURO DE FREITAS UF|BA
CEP|42702400 Telefone|7197002129
Correio Eletrénico|RODRIGO_DDD91 @_l—IOTMAlL.COM
Dados do Representante do Contribuinte e do Responsavel pelo Preenchimento
Representante meTSADR'GO FERREIRA DE cpr|03920017560
Telefone|00000000
Correio Eletrénico}-
Responsavel pelo|_
Preenchimento|
CPF|- CRC}-
UF}- Telefone|-
Correio Eletrénico}-

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Codigo da Receita|1082-01 | Descﬁgéo]CP SEGURADQOS - EMPREGADOS/AVULSO
Periodo Apuragao
Débito 12/2025
Débito Apurado}7.004,93
_ | salario Familia: 130,00
Dedugoes ~ )
Retengio Lei 9711/98: 6.874.83
Saldo a Pagar|0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Codigo da Receita| 1099-01 I Descric;ioICP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Periodo Apuragéo
Débito 12/2025
Débito Apurado]11.948,22
Dedugdes| Retengao Lei 9711/98: 11.948,22

Saldo a Pagar

0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Cédigo da Receita|1138-01 I DescriqéolCP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Periodo Apuragdo
Débito 12/2025
Débito Apurado]14.439,84
Dedugbes| Retencao Lei 9711/98: 14.439,84

Saldo a Pagar

0,00




Débito Apurado e Crédito Vinculado
dejg;o da Receita]1138-01 Descrigao|CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNPJ Prest/incorp|_
ISCP

CNO|90.017.87716/72

Periodo Apuragao
Débito

Débito Apurado}491,14
Dedugbes| Retencdo Lei 9711/98: 491 14

Saldo a Pagar|0,00

12/2026

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Codigo da Receita}1138-01 Descrigdo|CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS

CNPJ Prest/Incorp
CNO|90.026.77565/75 s

Periodo Apuragéo
Débito

Débito Apurado|1.911,66
Dedugdes| Retengédo Lei 971 1/98: 1.911,66
Saldo a Pagar]0,00

12/2025

Débito Apurado e Crédito Vinculado
Cédigo da Receita|1138-04 | Descrigao]CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Periodo Apuracao
Débito
Débito Apurado|21.724,14
Deducdes| Retengéo Lei 9711/98: 21.724 14

Saldo a Pagar|0,00

12/2025

Débito Apurado e Credito Vinculado
('M Receita]1646-01 l DescrigéoICP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Periodo Apuracéo
Débito
Débito Apurado|4.016,36
Dedugdes| Retencgéo Lei 9711/98: 4.016,36

Saldo a Pagar|0,00

12/2025

Débito Apurado e Credito Vinculado
Codigo da Receita 1646-01 Descrigao|CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNPJ Prest/incorp|_
ISCP

CNO|90.017.87716/72

Periodo Apuragéo
Débito

Débito Apurado]136,60
Dedugdes| Retengao Lei 9711/98: 136,60

Saldo a Pagar|0,00

12/2025

Débito Apurado e Crédito Vinculado

(Eigo_da Receita}1646-01 Descrigdo|CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO

CNPJ Prest/incorp|_
ISCP

CNO|90.026.77565/75

Periodo Apuragéo
Débito

Débito Apurado|531,72
Dedugdes| Retengao Lei 9711/98: 531,72

12/2025

Saldo a Pagar|0,00




Débito Apurado e Crédito Vinculado

Cédigo da Receita|1170-01 | Descrigao]CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAGAO

Periodo Apuragéo

Débito 12/2025

Débito Apurado|1.804,98

Dedugdes| Retengao Lei 9711/98: 1.804,98

Saldo a Pagar|0,00

— e

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Cédigo da Receita]1170-01 Descrigao|CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAGAO
CNPJ Prest/incorp
CNOJ90.017.87716/72 scel
Periodo Apuragdo
Débito 12/2025

Débito Apurado]61,39

Dedugdes| Retengao Lei 971 1/98: 61,39

Saldo a Pagar|0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Cédigo da Receita|1170-01 Descrigao|CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAGAO
CNPJ Prest/incorp|
CNO|90.026.77565/75 1scPl
Periodo Apuragao
Débito 12/2025

Débito Apurado|238,95

Dedugdes| Retengéo Lei 971 1/98: 238,95

Saldo a Pagar|0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Codigo da Receita|1176-01 | DescriqaolCP TERCEIROS - INCRA

Periodo Apuragao

Débito 12/2025

Débito Apurado|144,39

Deducdes| Retencao Lei 9711/98: 144,39

Saldo a Pagar|0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Codigo da Receita 1176-01 Descrigao|CP TERCEIROS - INCRA
CNPJ Prest/Incorp
CNO|90.017.87716/72 scp|
Periodo Apuracgdo
Débito 12/2025

Débito Apuradoj4,91

Dedugdes| Retengéo Lei 9711/98: 4,91

Saldo a Pagar}0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Cédigo da Receita]1176-01 Descrigao|CP TERCEIROS - INCRA
CNPJ Prest/Incorp
CNO0|90.026.77565/75 1scPl
Periodo Apuragéo
Débito 12/2025

Débito Apurado}19,11

Dedugbes| Retengéo Lei 971 1/98: 19,11

Saldo a Pagar(0,00




Débito Apurado e Crédito Vinculado

Cédigo da Receita|1181-01 |

Descrigao|CP TERCEIROS - SENAI

Periodo Apuragdo

Débito 1212025

Débito Apurado}721,99

Dedugdes| Retengéo Lei 9711/98: 721,99

Saldo a Pagar|0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Céodigo da Receita]1181-01

Descrigdo|CP TERCEIROS - SENAI

CNO|90.017.87716/72

CNPJ Prest/incorp|

ISCP

Periodo Apuragao

Débito 12/2025

Débito Apurado}24,55

Deducdes| Retengao Lei 9711/98: 24,55

Saldo a Pagar|0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Codigo da Receita]1181-01

Descrigdo|CP TERCEIROS - SENAI

CNO|90.026.77565/75

CNPJ Prest/incorp|

ISCP

Periodo Apuragao

Débito 12/2025

Débito Apurado}95.58

Deducdes| Retengdo Lei 9711/98: 95,58

Saldo a Pagar|0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Codigo da Receita|1184-01 l DescriqéoICP TERCEIROS - SESI
Periodo Apuragédo
Débito 12/2025
Débito Apurado|1.082,98
Deducdes| Retengao Lei 9711/98: 1.082,98

Saldo a Pagar|0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Codigo da Receita 1184-01

Descrigdo|CP TERCEIROS - SES!

CNO|90.017.87716/72

CNPJ Prest/incorp|_

ISCP

Periodo Apuragéo

Débito 12/2025

Débito Apurado|36,83

Dedugdes| Retengéo Lei 9711/98: 36,83

Saldo a Pagar|0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Coédigo da Receita 1184-01

Descrigao|CP TERCEIROS - SESI

CNOJ90.026.77565/75

CNPJ Prest/incorp|_

ISCP

Periodo Apuragéo

Débito 12/2025

Débito Apurado|143,37

Dedugdes| Retengao Lei 9711/98: 143,37

Saldo a Pagar|0,00




Débito Apurado e Crédito Vinculado

Cédigo da Receita]1200-01 |

Descrigao|CP TERCEIROS - SEBRAE

Periodo Apuragdo

Débito 12/2025

Débito Apurado|433,19

Dedugdes| Retengao Lei 9711/98: 433,19

Saldo a Pagar|0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Codigo da Receita]1200-01

Descrigao|CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO|90.017.87716/72

CNPJ Prest/Incorp

ISCP

Periodo Apuragao

Débito 12/2025

Débito Apurado}14,73

Deducdes| Retengao Lei 9711/98: 14,73

Saldo a Pagar]0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Codigo da Receita|1200-01

Descrigao|CP TERCEIROS - SEBRAE

CNO|90.026.77565/75

CNPJ Prest/incorp

/SCP

Periodo Apuragdo

Débito 12/2025

Débito Apurado|57,35

Dedugdes| Retengao Lei 9711/98: 57,35

Saldo a Pagar|0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Cédigo da Receita0561-07 |

Descri;ﬁollRRF -RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS

Periodo Apuragéo

Débito 12/2025

Débito Apurado|1.015,31

Saldo a Pagar|1.015,31




roina Andiiuucd

ragina:. 1/ 1v
Empresa: GLOBAL CONSTRUC@ES SERVICOS E MANUTENC@ES LTDA Emissdo: 05/01/2026 09:32
Estabelecimento: Matriz Usudrio;  SETOR PESSOAL
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL
dezembro/2025
Colaborador :[849 [ADRIEL SANTANA BARBOSA Admissdo: 16/08/2025 [Matricula: ‘849
ICargo: 1717020 ERVENTE COMUM ituacao: tivo
ICTPS: 1212255-9500\SE alério Base: 1.548,98 ngrg)e' Mensalista
Evento Referéncia [  Tipo Provento Desconto
1 SALARIO BASE 220,00hora(s) 1.548,98 A
112  [SALARIO FAMILIA 1,00icota(s) 65,00 A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL 100,00(% 619,59 A
108  [INSS 7,53(% 116,63| A
187 [VALE ALIMENTA(;T\O C/R VINCULADA AO PAT 5,001% 25,571 A
446  [TAXA ASSISTENCIAL 1,501% 23,23 A
1.613,98 785,02
Base INSS | Base FGTS FGTS Base IRRF Liquido: 828,96
Assinatura 1.548,98 1.548,98 123,92 0,00
Colaborador :(840 TALISON DAMASCENO MACHADO Admissdo:  [01/08/2025 |Matricu|a: ]340
Cargo: 10205 ICABO DE TURMA ituagao: tivo
CTPS: 14553768-0040\BA lario Base: 359,13 Tﬁgr?; Mensalista
Evento Referéncia| Tipo Provento Desconto
1 ISALARIO BASE 220,00hora(s) 3.359,13 A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL 100,00(% 1.343,65( A
108  [INSS 8,83% 296,50 A
111 [IRRF 7,50% 24,231 A
187 |VALE ALIMENTACﬁO C/R VINCULADA AO PAT 5,001% 25,57 A
446  [TAXA ASSISTENCIAL 1,501% 50,39 A
3.359,13 1.740,34
Base INSS | Base FGTS | FGTS | Base IRRF Liquido: 1.618,79
Assinatura 3.359,13 3.359,13 268,73 2.751,93
Colaborador :828 ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS IAdmissdo: 16/07/2025 lMatricma: 1828
iCargo: 716610 TNTOR ituacao: IAuxilio Acidente 26/09/2025 até 23/01/2026
CTPS: 265598-0010\BA  [Saldrio Base: 455,70 T'plgr?oe_ Mensalista
Evento Referéncia| Tipo Provento Desconto
0,00 0,00
Base INSS | Base FGTS | FGTS | Base IRRF Liquido: 0,00
Assinatura 0,00 0,00 0,00 0,00
Colaborador 43 IANDRE DE SOUZA BISPO Admissao: 19/08/2024 tMatricula: |43
Cargo: 717020 UDANTE PRATICO ituacao: tivo
cTPs: 3535419-0001\BA  [Salario Base: 1.616,22 ;‘p? de Ivensalista
alario:
Evento Referéncia Tipo Provento Desconto
1 SALARIO BASE 220,00hora(s) 1.616,22, A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL 100,001% 646,49 A
108 [INSS 7,54% 117,84 A
117  |FALTA INJUSTIFICADA 1,00(dias(s) 53,871 A
187 [VALE ALIMENTAQKO C/R VINCULADA AO PAT 5,00% 25,571 A
446  [TAXA ASSISTENCIAL 1,501% 24,24 A
1.616,22 868,01 |
Base INSS | Base FGTS | FGTS | Base IRRF Liquido: 748,21
Assinatura 1.562,35 1.562,35 124,99 0,00
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Empresa: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENGOES LTDA Emissdo:  05/01/2026 09:32
Estabelecimento: Matriz Usudrio:  SETOR PESSOAL
CNPJ/CETI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL
dezembro/2025
Colaborador :26 ANTONIO ALVES DA SILVA Admissdo: 01/02/2024 lMatricula: |25
Cargo: 1717020 IAJUDANTE PRATICO Situacdo: Ativo
CTPS: 3801255-7568\BA  [Saldrio Base: 1.616,22 g;ﬁg’ﬁ‘:f_ Mensalista
Evento Referéncia | Tipo Provento Desconto
1 ISALARIO BASE 220,00hora(s) 1.616,22 A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL 100,00{% 646,49 A
108 [INSS 7,59% 122,68 A
187 |VALE ALIMENTAC.KO C/R VINCULADA AQ PAT 5,001% 25,571 A
446  [TAXA ASSISTENCIAL 1,501% 24,24 A
1.616,22 818,98
Base INSS | Base FGTS | FGTS | Base IRRF Liquido: 797,24
Assinatura 1.616,22 1.616,22 129,30 0,00
Colaborador :[843 NTONIO JOSE ROCHA MACHADO IAdmissdo: 01/08/2025 |Matricula: t843
Cargo: 992205 ENCARREGADO GERAL Situagdo: Ativo
. - . Tipo de :
CTPS: 13932016-2549\BA  [Salario Base: 4.500,00 Al IMensalista
Evento Referéncia| Tipo Provento Desconto
1 SALARIO BASE 220,00hora(s) 4.500,00 A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL 100,001% 1.800,000 A
108  [INSS 9,771% 439,58 A
111 IRRF 22,50(% 200,39 A
187 |VALE ALIMENTACJXO C/R VINCULADA AO PAT 5,001% 25,571 A
446  [TAXA ASSISTENCIAL 1,50% 67,500 A
4.,500,00 2.533,04
Base INSS | Base FGTS | FGTS | Base IRRF Liquido: 1.966,96
Assinatura 4.500,00 4.500,00 360,00 | 3.892,80
Colaborador :[29 RANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA IAdmissdo: 01/04/2024 |Matricula: PQ
Cargo: 716610  [PINTOR Situagdo: Ativo
. £ . Tipo de )
ICTPS: 0860400-7431\PE lario Base: 455,70 atsrio: Mensalista
Evento Referéncia ] Tipo Provento Desconto
1 ISALARIO BASE 220,00hora(s) 2.455,70 A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL 100,001% 982,28 A
108  [INSS 8,071% 198,24 A
187 |VALE ALIMENTA(;KO C/R VINCULADA AO PAT 5,001% 25,571 A
446  [TAXA ASSISTENCIAL 1,50% 36,84 A
4025 |[EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01 283,66 A
4029 [EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02 $ 181,000 A
2.455,70) 1.707,59
Base INSS | Base FGTS | FGTS | Base IRRF Liquido: 748,11
Assinatura 2.455,70 2.455,70 196,46 0,00




roind Andiiuca

Pagina: 3/1U
Empresa: GLOBAL CONSTRUC@ES SERVICOS E MANUTEN(;E)ES LTDA Emissdo: 05/01/2026 09:32
Estabelecimento: Matriz Usudrio:  SETOR PESSOAL
CNPJ/CEIL: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL
dezembro/2025
Colaborador :{18 IGIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR Admissdo: 25/11/2023 |Matricula: 18
Cargo: 715210  PEDREIRO ituacao: tivo
CTPS: 5938000-002\BA alario Base: 2.455,70 T;ﬁgrﬁf Mensalista
Evento Referéncia| Tipo Provento Desconto
1 ISALARIO BASE 220,00fhora(s) 2.455,70] A
66 ILIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL 100,001% 982,28 A
108  [INSS 8,07/% 198,24 A
187 |VALE ALIMENTACﬁO C/R VINCULADA AQO PAT 5,00% 25,571 A
446  [TAXA ASSISTENCIAL 1,50(% 36,84 A
4025 [EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01 R$ 191,84 A
4029 |EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02 184,000 A
2.455,70] 1.618,77
Base INSS | Base FGTS | FGTS | Base IRRF Liquido: 836,93
Assinatura 2.455,70 2.455,70 196,46 0,00
Colaborador :25 JAILSON ALVES DOS SANTOS Admissdo: 01/02/2024 |Matr'|cula: IZS
Cargo: 992205 NCARREGADO GERAL ituacao: tivo
CTPS: 1816004-0060\BA lario Base: 3.779,04 T'[:grgfj ensalista
Evento Referéncia|  Tipo Provento Desconto
1 SALARIO BASE 220,00hora(s) 3.779,04 A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL 100,00 1.511,621 A
108  [INSS 9,18% 346,88 A
111 [IRRF 15,001% 81,62 A
187 [VALE ALIMENTACAQ C/R VINCULADA AO PAT 5,001% 25,571 A
446 AXA ASSISTENCIAL 1,50P% 56,69 A
3.779,04 2.022,38
Base INSS | Base FGTS | FGTS | Base IRRF Liquido:| 1.756,66
Assinatura 3.779,04 3.779,04 302,32 | 3.171,84
Colaborador :{829 JAMERSON CARVALHO DA CONCEICAO Admissao: 16/07/2025 lMatricula: l829
Cargo: 717020 UDANTE PRATICO ituacao: tivo
CTPS: 626059-2590\BA  [Salario Base: 1.612,22 ngﬂ%‘;‘ ensalista
Evento Referéncia| Tipo Provento Desconto
1 ISALARIO BASE 220,00hora(s) 1.612,22) A
66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL 100,001% 644,89 A
108  [INSS 7,50% 72,54 A
117  |FALTA INJUSTIFICADA 12,00idias(s) 644,89 A
187 |VALE ALIMENTACAO C/R VINCULADA<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>